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Burmistrz Miasta Milanéwka
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

Janina Molawa

Radna Miasta Milanéwka

za posrednictwem

Piotra Naploszka

Przewodniczacego Rady Miasta Milanéwka

Dotyczy: zapytania radnej Miasta Milanéwka, Pani Janiny Molawy, z dn. 01.06.2023 r. w
sprawie umowy W/272/134/TOM/136/21 z dn. 21 maja 2021 r., dotyczacej przebudowy

targowiska w Milanoéwku.

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 01.06.2023 r. w zalaczeniu przekazuje nastepujace kopie
dokumentow:

- kopi¢ aneksu nr 1 z dnia 31 grudnia 2021 roku do umowy W/272/134/TOM/136/21 z dn. 21
maja 2021 r.;

- kopie aneksu nr 2 z dnia 15 marca 2022 roku do umowy W/272/134/TOM/136/21 z dn. 21
maja 2021 r.

W odpowiedzi na wniosek o udostgpnienie umowy na Wwynajecie pomieszczenia
magazynowego z dnia 22.10.2022 r., informuje, ze przedmiotowy dokument nie stanowi
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Jest to umowa migdzy Partnerem
Konsorcjum a podmiotem trzecim. Jednoczesnie zaznaczam, ze¢ przedmiotowa umowa nie

podlegala akceptacji przez Zamawiajacego.
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Aneks nr 1

Do umowy W/272/134/TOM/136/21 z dnia 21 maja 2021 r. (zwanej dalej Umowa) dotyczacej
zaprojektowania i wykonania zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: ,Przebudowa targowiska
miejskiego w Milandwku” zawarty dnia 31 grudnia 2021r. pomiedzy:

Gming Milanéwek, z siedzibg w Milandwku (05-822) przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 45, Regon:
013269150, NIP: 529-17-99-245, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Milanéwka Pana Piotra
Remiszewskiego, przy kontrasygnacie Pani Bozeny Sehn — Skarbnika Miasta Milanéwka zwang dalej
»2Zamawiajgcym”, a

Konsorcjum wykonawcow:

1) Milanowskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, z siedzibg w Milanéwku (05-822) przy ul. Spacerowej 4, wpisang do
Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Miasta Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy - Rejestrowy, pod nr KRS 0000407126, o
kapitale zaktadowym w wysokosci 10 115 250,00 zt, NIP 5291799044, REGON 145962583,
reprezentowanym przez: Pana Przemystawa Kopca — Cztonka Zarzadu, petnigcego obowigzki
Prezesa Zarzadu na podstawie uchwaty nr 2/3/21 Rady Nadzorczej Milanowskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Milanéwku z dnia 16 marca
2021 r. (Lider konsorcjum), oraz

2) Panem Jerzym Cichockim zamieszkatym w Warszawie Wesotej (05-075), przy ul. Sikorskiego
97A, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg Ustugi Ogéinobudowlane Jerzy
Cichocki w Warszawie Wesotej (05-075), przy ul. Sikorskiego 97A wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP 9191241563, REGON 950230144,
(Partner Konsorcjum), reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum

wspdlnie zwanych dalej ,, Wykonawcy"

Zamawiajgcy i Wykonawca zawierajg niniejszy aneks na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) oraz §14 ust. 2 pkt. 2 lit. c) a takze §14 ust. 10 lit c) w
zwigzku z zaistnieniem zewngtrznych okolicznosci niezawinionych zaréwno przez Zamawiajgcego jak i
przez Wykonawce, ktérych takze nie mogli przewidzie¢ w momencie zawierania Umowy, skutkujacych
m.in. koniecznoscig czasowego zawieszenia realizacji przedmiotu Umowy w okresie od 01 czerwca
2021r. do 30 listopada 2021r.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,Stronami" lub kazdy z osobna -, Strong".

Reprezentanci Stron o$wiadczaja, ze s3 w petni uprawnieni do podpisania niniejszego aneksu oraz, ze
ich umocowania nie wygasty ani nie zostaty ograniczone.

§1

1. W zwigzku z zapisem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milandwka na lata 2022-
2040 (dalej WPF) dokonanym uchwatg 473/LIV/21 z dnia 29.12.2021r. podjeta przez Rade
Miasta Milandwka, skutkujgcym zamrozeniem $érodkéw przeznaczonych na realizacje
przedmiotu Umowy do poczatku Il kwartatu 2022r., strony ustalajg ze termin realizacji
przedmiotu zaméwienia okreslony w §6 pkt. 1 Umowy zostaje wydtuzony do dnia 31 marca
2022r.



Postepowanie nr ZP.271.2.5.2021.JS

Strony ustalajg, ze w przypadku niepodjecia przez Rade Miasta Milanéwka uchwaty skutkujacej
usunieciem z WPF zadania stanowigcego przedmiot Umowy, dalszym zamrozeniem $rodkéw
bad? zmniejszeniem wysokosci finansowania, termin realizacji przedmiotu Umowy zostaje
wydiuzony do dnia 31 grudnia 2022r. bez koniecznosci zawierania dodatkowego
porozumienia.

Strony ustalaja, ze w przypadku gdy Umowa nie wygasnie z dniem 31 marca 2022r., termin,
o ktérym mowa w §6 ust.1 pkt. 1) Umowy zostaje zmieniony na 10 tygodni i rozpoczyna bieg
poczawszy od 01 kwietnia 2022r. lub wczesniej, tj. od dnia kiedy na podstawie wtasciwej
uchwaty Rady Miasta Milanéwka mozliwe bedzie uruchomienie srodkéw finansowych, o czym,
w przypadku zaistnienia takiej okolicznosci, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie z
14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Strony ustalajg, ze termin o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt. 2) Umowy z0staje ustalony na
31 grudnia 2022r.

Strony ustalajg, ze ewentualne polecenie wstrzymania prac na zgdanie Zamawiajgcego
powoduje zatrzymanie biegu terminu, o ktérym mowa w pkt. 3, oraz uprawniajg Wykonawce
do z3dania wydtuzenia terminu realizacji umowy, wskazanego w pkt. 4, o sumaryczng diugosc
ewentualnie zaistniatych okreséw zawieszenia prac. Przy czym mozliwoé¢ wydtuzenia terminu
realizacji umowy poza rok budietowy 2022 jest uzaleinione takie od woli Rady Miasta
Milandéwka.

§2

Strony ustalaja, ze ewentualne dalsze zmiany Umowy zadane przez Wykonawce, zostang dokonane
odrebnym aneksem, po analizie rynkéw materiatéw budowlanych i innych czynnikow cenotwdrczych
dokonanej w terminie jak najmniej odlegtym od momentu rozpoczecia prac budowlanych.

/
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/

§3

Niniejszy Aneks sporzadzony zostat w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktdrych trzy
przeznaczone sg dla Zamawiajgcego a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY —-/ WYKONAWCA

W zakresie potwierdzenia dysponowania przez

Gmine

wykonania zobowigzania wynikajgcego z

Milanéwek potrzebnymi Srodkami do

niniejszegoj Aneksu do Umowy. Zaciggane __r'
zobowigzanie miesci sie w planie finansowym /
Jjednostki.
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Aneks nr 2

Do umowy W/272/134/TOM/136/21 z dnia 21 maja 2021 r. (zwanej dalej Umowg) , zmienionej
Aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2021 r., dotyczacej zaprojektowania i wykonania zadania w formule

zaprojektuj i wybuduj pn.: ,Przebudowa targowiska miejskiego w Milanéwku” zawarty dnia

................... 2022 r. pomiedzy:

Gmina Milanéwek, z siedzibg w Milanéwku (05-822) przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 45, Regon:
013269150, NIP: 529-17-99-245, reprezentowang przez Burmistrza Miasta Milanéwka Pana Piotra
Remiszewskiego, przy kontrasygnacie Pani Bozeny Sehn — Skarbnika Miasta Milanéwka zwang dale;j

,Zamawiajacym", a

Konsorcjum wykonawcow:

1)

Milanowskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, z siedzibg w Milanéwku (05-822) przy ul. Spacerowej 4, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Miasta Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy - Rejestrowy, pod nr KRS 0000407126,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 10 115 250,00 zi, NIP 5291799044, REGON 145962583,
reprezentowanym przez: Pana Dariusza Kaczanowskiego — Prezesa Zarzadu na podstawie
uchwaly nr 2/21 Rady Nadzorczej Milanowskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. z siedzibg w Milanéwku z dnia 31 stycznia 2022 r. (Lider konsorcjum), oraz

Panem Jerzym Cichockim, prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg Ustugi
Ogéinobudowlane Jerzy Cichocki w Warszawie Wesotej (05-075), przy ul. Sikorskiego 97A
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP 9191241563,
REGON 950230144, (Partner Konsorcjum), reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum

wspdlnie zwanych dalej , Wykonawcg".

Zamawiajacy | Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,Stronami” lub kazdy z osobna -, Strong".

Reprezentanci Stron o$wiadczajg, ze sg w petni uprawnieni do podpisania niniejszego aneksu oraz, ze

ich umocowania nie wygasty ani nie zostaty ograniczone.

§1

W § 2 umowy dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w dwéch etapach:
1) Etap 1: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe,
2) Etap 2: Wykonanie rob6t budowlanych wraz z nadzorem autorskim i z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.”
§ 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac:
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1) Etap 1: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe w terminie, o ktérym mowa w §1 ust. 3 Aneksu nr 1 do umowy, kwota
96 612,00 zt brutto,

2) Etap 2: Wykonanie rob6t budowlanych wraz z nadzorem autorskim i z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie w terminie do 31.12.2022 r., kwota 1 843 388,00 zt

brutto.”
§2
Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian.

§3

Niniejszy Aneks sporzadzony zostal w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy

przeznaczone-sg-dla Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

p ZAMAWI WYKONAWCA

Burmistrz Miasta Milanéwka \ _,,' A e

W zakresie potwierdzenia dysponowania przez
Gmine Milandwek potrzebnymi srodkami do
wykonania zobowiqzania wynikajgcego  z
niniejszegoj Aneksu do Umowy. Zaciqgane

zobowiqzanie miesci sie w planie finansowym

Jednostki.

Skarbnik




