gACQCIC NE 4

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO
z dnia 14.12.2023 r.

Inwestycja: ,,Termomodernizacja dwéch budynkéw szkét Podstawowych w Milanéwku"
Wykonanie robét budowlanych polegajacych na termomodemizacji kompleksu

o$wiatowego - Szkoly Podstawowej nr 1 w Milandwku"

INFORMACJE DOTYCZACE INWESTYCJI:

1.Uczestnicy procesu inwestycyinego.
Zamawiajacy: Gmina Milanéwek Ul. Tadeusza Kosciuszki45, 05-822 Milanowek

Nadzér Inwestorski: WRM-BUD Waldemar Lulis ul. Feliksa Pancera 17/16, 03-187 Warszawa
Wykonawca : Top Construction LTD S.A. ul. Gréjecka 208 02-390 Warszawa

2.Dane dotyczace Umowy

Przedmiot Umowy: Umowa nr W/272/301/T1/302/22 z dnia 25.07.2022 r. wraz z aneksnr 1z
dnia 08.08.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 08.12.2023r.

3, Dane dotyczace podpisanvch protokoléw koniecznosci wykonania robét zaniechanych,

zamiennvch i dodatkowvych,

Protoké! koniecznosci nr 1 z dnia 10.07.2022 r. podpisany przez wszystkie strony.
Protokél koniecznosci nr 2 z dnia 29.06.2023 r. podpisany przez wszystkie strony.

Protokél koniecznosci nr 3 z dnia 08.12.023 r. podpisany przez wszystkie strony.

4, Informacje dotyczace procedury odbiorowei:

1. W dniu 03.11.2023 r. Wykonawca zglosil gotowos¢ do odbioru robot.
2. Odbiér UDT odbyt si¢ w dniu 22.11.2023 r.

5, Przedstawiciele Komisji odbiorowei

Przedstawiciele Zamawiajacego:
1. Piotr Remiszewski — Burmistrz Gmina Milanéwek
Paulina Gawroriska — Zastepca Burmistrza Gmina Milanéwek ; 1.
Marta Wojciechowska — Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego.

2
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4. Anna Babiarz— Gléwny specjalista Referat Techniczno-Inwestycyjnego
5. Aleksandra Zuraw — Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewng¢trznych \‘\



Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego:
1. Marta Biliriska — Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych w branzy konstrukcyjno-
budowlane;j
2. Henryk Kania — Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych w branzy sanitarne;
3. Wiestaw Wnuk — Inspektor Nadzoru Robdt budowlanych w branzy elektryczne;

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. Sylwia Bulik — Kierownik Projektu
Ryolzkouski
2. Lech Rydzewski— Kierownik Budowy

3. Dorota Wolska — Kierownik Robdt w branzy sanitarnej

4. Szymon Pawlowski - Kierownik Robét w branzy elektrycznej

6.Ustalenia komis|i odbiorowej:

1. Wykonawca powiadomit Zamawiajacego o zakoficzeniu robot i zgloszeniu gotowosci do
odbioru koncowego.

2. Wykonawca przekazal kompletng dokumentacj¢ powykonawczs.

3. Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen do estetyki wykonania rob6t budowlanych.

4. Komisja stwierdza, ze na obiekcie nie stwierdzono usterek/wad nadajgcych si¢ do usunigcia.

5. Komisja nie stwierdzila usterek/wad nie nadajacych sig¢ do usunigcia

6. Protoké! sporzadza sie i podpisuje w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach.

7.Podpisy komisii odbiorowej:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:



Przedstawiciele Nadzoru Inwestor{skiego:
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