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PROTOKOL. ODBIORU KONCOWEGO
z dnia 14.12.2023 r.

Inwestycja: , Termomodernizacja dwéch budynkéw szkét Podstawowych w Milanéwku"
Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na termomodemizacji kompleksu

os$wiatowego - Szkoly Podstawowej nr 3 w Milanéwku"

INFORMACJE DOTYCZACE INWESTYCJI:

1.Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Zamawiajacy: Gmina Milanéwek UL Tadeusza Kosciuszki45, 05-822 Milandwek
Nadzér Inwestorski: WRM-BUD Waldemar Lulis ul. Feliksa Pancera 17/16, 03-187 Warszawa

Wykonawea : Top Construction LTD S.A. ul. Grojecka 208 02-390 Warszawa

2.Dane dotyvcziace Umowy

Przedmiot Umowy:

Umowa nr W/272/269/T1/270/22 z dnia 27.06.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.06.2022 r. ,
aneksem nr 2 z dnia 08.08.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 14.12.2023r.

3. Dane dotvezace podpisanych protokoléw koniecznosci wykonania robét zaniechanvch.

zamiennvch i dodatkowvch.

Protokol konieczno$ci nr 1 z dnia 07.10.2022r. podpisany przez wszystkie strony.
Protokél koniecznosci nr 2 z dnia 29.06.2023 r. podpisany przez wszystkie strony.
Protokél koniecznoséci nr 3 z dnia 08.12.2023 r. podpisany przez wszystkie strony.

4. Informacie dotvezace procedury odbiorowej:

1. W dniu 03.11.2023 r. Wykonawca zglosil gotowos¢ do odbioru robét.
2. Odbiér UDT odbyl si¢ w dniu 22.11.2023 r.

5. Przedstawiciele Komisii odbiorowej

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
1. Piotr Remiszewski— Burmistrz Gmina Milan6wek
Paulina Gawronska— Zastepca Burmistrza Gmina Milanéwek
Marta Wojciechowska — Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego. ;\_ !

)
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4. AnnaBabiarz— Gléwny specjalista - Referat Techniczno-Inwestycyjnego
5. Aleksandra Zuraw — Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Ze“me;tlinié ch



Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego:

1. Marta Bilifiska — Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych w branzy konstrukcyjno-
budowlanej

2. Henryk Kania — Inspektor Nadzoru Robot Budowlanych w branzy sanitarnej

3. Wiestaw Wnuk — Inspektor Nadzoru Rob6t budowlanych w branzy elekirycznej

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. Sylwia Bulik — Kierownik Projektu
RypproHsEy _
2. Lech Rydzewski — Kierownik Budowy
3. Dorota Wolska — Kierownik Rob6t w branzy sanitarne;j

4, Szymon Pawlowski- Kierownik Rob6t w branzy elektrycznej

6.Ustalenia komisii odbiorowej:

1. Wykonawca powiadomil Zamawiajacego o zakoriczeniu robot i zgloszeniu gotowosci do
odbioru koficowego.

2. Wykonawca przekazat kompletna dokumentacje powykonawcza.

3. Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen do estetyki wykonania robét budowlanych.

4. Komisja stwierdza, ze na obiekcie nie stwierdzono usterek/wad nadajacych si¢ do usunigcia.

5. Komisja nie stwierdzila usterek/wad nie nadajacych si¢ do usunigcia.

6. Protokot sporzadza sig i podpisuje w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach.

7.Podpisy komisji edbiorowej:
Przedstawicicle Zamawiajgcego:



Przedstawiciele Nadzoru In'westorskiego:

: inz. Marta Bifiiska

\ inspektgragioru robos “udowlanych
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