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Piotr Naploszek
Przewodniczgcy Rady Miasta

W odpowiedzi na pismo z dn. 31.05.2023 r. przekazuj¢ kserokopie wezwania przesagdowego
Konsorcjum skladajacego si¢ z Milanowskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji

spétka z o.0. z siedzibg w Milandwku oraz Jerzego Cichockiego oraz informuje nastepujaco:

W oparciu o jaka podstawe¢ prawng dzialal Burmistrz Miasta Milanéwek,
doprowadzajac do wylonienia Wykonawcy i podpisania z nim umowy, pomimo wiedzy o

podjetej przez Rade Miasta Milanéwka uchwale nr 340/XLII/21 z dn. 29 marca 2021 r.?

Przeprowadzajac ~ postgpowanie  przetargowe  oraz  podpisujgc  umowg  nr
W/272/134/TOM/136/21, Burmistrz Miasta Milanowka kierowat si¢ uchwata Rady Miasta
Milanéwka nr 306/XXXIX/20 z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwaly Budzetowej na
rok 2021, przyznajaca Srodki finansowe na realizacje zadania pn. ,,Przebudowa Targowiska
Miegjskiego w Milandwku”. W tym miejscu nalezy zaznaczy¢, ze zardOwno w momencie
rozpoczecia procedury przetargowej, wyltonienia wykonawcy przedmiotowego zadania, jak i
podpisania umowy, w budzecie Milanéwka byly zabezpieczone odpowiednie $rodki
finansowe, umozliwiajagce zaciagnigcie zobowigzania finansowego oraz realizacje
przedsigwzigcia. Zabezpieczone uchwala Rady Miasta $rodki budzetowe stanowily
wystarczajacg podstawe prawna do rozpoczgcia procesu udzielenia zamowienia publicznego
w zakresie realizacji inwestycji. Oczywiscie Burmistrz potraktowat uchwate nr 340/XLII/21,
wzywajaca do okresowego wstrzymania realizacji inwestycji, z nalezytg powaga, traktujgc 6w

dokument jako wazne zrodlo doradczo-informacyjne.

Dlaczego, mimo istnienia w obiegn prawnym wymienionej wyzej uchwaly rady, doszlo

do podpisania umowy na wykonanie dokumentacji z firmg Hol-Bud?
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Nawigzujagc do odpowiedzi udzielonej w punkcie a), powtarzam, ze Miasto w momencie
podpisywania umowy mialo w budzecie zabezpieczone srodki uprawniajgce do podpisywania
umowy i zaciggania zobowigzan finansowych. Dodatkowym czynnikiem mobilizujgcym do
przyspieszenia procedury przetargowe] stanowil napigty termin w zakresie Kkoniecznosci
rozliczenia przyznanych $rodkow zewnetrznych. Dalsza zwloka w rozpoczeciu przetargu,
ktory jest skomplikowana, rozciagnigta w czasie, dlugotrwala 1 wymagajaca
wielokontekstowego nakladu pracy procedurs, uniemozliwitaby terminowe zakonczenie i
rozliczenie inwestycji, pozbawiajgc Miasto calego dofinansowania w wysokos$ci 1 min zt i w
konsekwencji przekreslajac szans¢ na realizacje inwestycji w bliskiej perspektywie czasowe;.
Doda¢ w tym miejscu nalezy, ze przedmiot zamowienia publicznego miat charakter formuty
zaprojektyj 1 buduj, w zwiazku z czym realizacja inwestycji wymagataby dodatkowego czasu
pracy, uwzgledniajacego nie tylko etap prac budowlanych, ale réwniez wielomiesieczny
proces projektowy. Konkludujac, w momencie udzielenia zaméwienia publicznego Miasto
positkowalo si¢ podstawg prawng w postaci uchwaly budzetowej, majgc na uwadze zarazem

stan wyzszej koniecznosci w postaci obligatoryjnych terminéw rozliczeniowych.

Czy Burmistrz Miasta Milanéwka mial wiedz¢ o podpisaniu Umowy Konsorcjum, w
ktérej Liderem zostala Spélka miejska MPWiK?

Burmistrz Miasta Milanéwka zostat skutecznie poinformowany o zawarciu ww. Umowy.
W oparciu o jaka podstawe prawng Burmistrz Miasta Milanéwka podpisal umowe z
Konsorcjum Wykonawcéw, mimo istnienia uchwaly 340/XLIV/21 Rady Miasta

Milanéwka?

Odpowiedz na powyzsze pytanie zostata udzielona w punktach a) oraz b).

Piotr Remiszewski ,
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WEZWANIE PRZEDSADOWE

Dzialajac w imieniu mojego mandanta - Konsorcjum skladajgcego si¢ z
Milanowskicgo Przedsigbiorsiwa Wodociagow 1 Kanalizacji Spétka 2 0.0, z siedzibg w
Milanéwku oraz Jerzego Cichockiego prowadzacego dziafalnosé pod nazwa Ustugi
Qgoélnobudowlane Jerzy Cichocki , z siedzibg w 05-075 Warszawa Wesola przy ul.
Wiadyslawa Sikorskiego 57A , dalej Konsorcjum (petnomocniciwo w zalgczeniu) waywam
do naprawicnia szkody wynikajgcej z rozwigzania umowy W/272/134/TOM/136/21 2
dnia 21.05.2021r. zmienionej aneksem nr 1 z daia 31 grudnia 2021r. oraz aneksem nr 2 z
dnia 15.03.2022r., ktéra méj mocodawea szacuje na kwote 291 000,00 21, kiéra wynika z
utraconcgo zysku jaki raial szyskaé w zwigzku z realizacja w/w umowy: Nadto, w
wypadku wystapienia z roszczeniami do mojego mocodawcy przez podwykonawcow
zastrzega on sobie prawo do wystgpienia # roszezeniem uzupetniajgcym.

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 ogloszeniem przetargy przez Gming Milanbwek zwang dalej
Zamawiajacym w dniu 12.05.2021r. Milanowskie Przedsigbiorsiwo Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z c.0. 7 siédzibg w Milanéwku oraz Jerzy Cichocki prowadzacy
dziatalno$é pod nazwg Ustugi Ogolnobudowlane Jerzy Cichocki, # siedvibg w 05-075
Warszawa Wesola przy ul. Wiadystawa Sikorskicgo 97A zawarli umowg konsorcjum.
Konsorcjum zostato zawigzane w celu zlozenia wspélnej oferty przetargowej na zadanie w
formule zaprojektuj i wybuduj , pn. ,Przebudowa targowiska miejskiego w Milanéwku ,,
realizowanego w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie , ulgpszanie i
rozwijanie podstawowych ustug lokalnych dlu ludnosci wiejskiej , - w tym rekreacyi; kultury i
powigzanej infrastruktury” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020 ze $rodkiow Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich.

W wyniku wybrania oferty Konsorcjum zostala w dniu 21:.05.2021r. podpisana
umowa Nr W/272/134/TOM/136/21 na mocy , ktorej miato ono realizowaé zadanie, pn.
~Przebudowa targowiska miejskiego w: Milanéwku ,,.
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Z powodu dokonywanych przez Rade Miejska Milanéwek zmian Wieloletniej Prognozy.
Finansowej Miasta Milanéwek na lata 2022 - 2040 dokonang Uchwalg Nr 473/L1V/21 z dnia
29.12.2021r. zostaly ,.zamrozone” érodki przeznaczone na realizacj¢ przedmiotu Umowy do
poczatku 11 kwartatu 2022r. w 2wigzku # czym Konsorcjum i Gmina Milanéwek w dniu
31.12.2021r. zawarly Aneks Nr 1 do Umowy Nr W/272/134/TOM/136/21, ktérym wydtuzono
termin realizacji przedmiotu zamdwienia do dmia 31.03.2022r. z zaslrzezeniem iz w
przypadku niepodjgeia. przez Rade Miasta Milandwek Uchwaly skutkujgcej usunigciem z
WPF zadania stanowiacego przedmiot Umowy, dalszym zamroZeniem Srodkéw badz
zmuiejszenicm wysokoscei {inansowania, termin realizacji Umowy zostaje wydiuzony do dnia
31.12.2022r. bez koniecznosci zawierania dodatkowego porozumienia,

W dniu 21.05.2021r. zostat zawarty Aneks Nr 2 do Umowy Nr W/272/134/TOM/136/21 , w
ktdrym okreélono wynagrodzenie Konsorcjum w wysokosei:

1) Etap. 1: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz 2 vzyskaniem pozwolenia na budowg
w terminie , 0 ktérym mowa w §1 ust. 3 Aneksu nr 1 do umowy, kwota 96 612,00 zt brutto;

2) Etap 2: Wykonanic robot budowlanych wraz z nadzorem autorskim i z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie w terminie do 31.12.2022r. , kwota 1 843 388.00 2t brutto;

W zwigzku z realizacia umowy w dniu 20.05.2021r. przez Partnera Konsorcjum zostala
zawarta umowa ¢ prace projekiowe z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektéw Budowlanych
HOL BUD sp. z o.0. z siedzibg w Gostyninie na kwotg 96 000,00 7t brutto oraz. Umowa
pomies/czenia magazynowego w dniu 22.10.2021r. z czynszem w wysokosei 6000,00 i
miesigeznic.

Pismem 7 dnia 28 wrzesnia 2022r. Zamawiajacy - Gmina Milanowek zlozyta o$wiadczenie o
odstgpieniu od umowy Nr W/272/134/TOM/136/2] (data wptywu: 30.09.2022r.) powolujgc
sie na : ,,odebranie przez Radg Miasta Milanéwek $rodkéw i tym samym likwidacji zadania
inwestycyjnego, pn. ,Pizebudowa targowiska miejskiego w Milanéwku ,, wskazujge jako
podstawe prawng §11 ust 1 Umowy w zw. z art. 495 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny. Wskazana w §i1 ust 1 Umowy przestanka odstgpienia dotyczy wypadku
gdy druga strona narusza w sposéb podstawy postanowienia umowy co nic miato miejsca,
wobec tego brak bylo podstaw do zlozenia odwiadezenia o odstapiceniu od umowy,

W zwigzku z tym stosownie do tresci art. 471 k.¢. Konsorcjum moze domagaé sig od
Zamawiajgcego naprawienia szkody doznanej wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Bezzasadnc odstgpienie od umowy jest téwnics jei niénalezytym
wykonaniem. Wobec tego_roszczenie mojego mandanta jest usprawiedliwione w zakresie
kosziow gotowoéel do wykonania przedmiotn umowy obejmujgeych koszty utrzymania
pomieszczenia magazynowego, koszty zwigzane ze zawarciem umowy o prace projektowe
oraz w zakresic utraconcgo zysku z inwestycji, ktory zostal przyiety na poziomie 15%. Gdyby
mo6j mandant doprowadzit zadanie do konca i otrzymat pelne, przewidziane w umowie’
wynagrodzenie, magiby liczyé na osiggnigeic pozgdanego efekiu w postaci zarobku. Ni¢ nie’
wskazuje, aby zachodzila inna przeszkoda do dokoficzenia inwestycji poza o$wiadczeniem
Zamawiajgcego.'

1 Wyrok Sadu Okrggowego we Wroetawiu z dnia 10 sierpnia 2020 1., XIIC 653/18, LEX nr 3102433;



Milanowek, dnia 24.05.2023 1.

PELNOMOCNICTWO

Konsorcjum firm w sklad, ktérego wehodzi:

1. Milanowskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. 2 0.0..2 siedzibg w
Milanoéwku przy ul. Spacerowej 4 , NIP: 5291799044

oraz

2. Jerzy Cichocki, prowadzgcy dzialalnosé gospodarcza pod firmg ,Ustugi
Ogélnobudowlane Jerzy Cichocki” z siedziba w Warszawie (05-075) przy ul.
Sikorskiego 97A, NIP; 9191241563

niniejszym udzielajg pelnomocnictwa radey prawnemu Dorocie Krajewskiej — Trajdos nr
leg. LD-P-214 prowadzacej Kancelarig Radcy Prawnego z siedzibg w Radomsku przy ulicy
Kosciuszki 6 lok. 201, do reprezentowania go i dzialania w jego imieniu przed -osobami
fizycznymi i prawnymi, organami administracji publicznej oraz sagdami powszechnymi we
wszystkich instancjach w sprawie 0 roszczenia z umowy. Nr W/272/134/TOM/136/21 z dnia
21.05.2021r. zmienionej Aneksem nr 1 z doia 31 grudnia 2021r. oraz Aneksem nr 2 z dnia
15.03.2022r., dotyczgcej realizacji zadania w formule zaprojektyj i wybudyj , po.
,Przebudowa targowiska miejskiego w Milanéwku ,, realizowanego w ramach poddziatania
LWsparcie inwestycji w tworzenie , ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug lokalnych dla
Iudnosci wiejskiej , w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastriktury” w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020. ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich.

Ninigjsze pelnomocnictwo obejmuje réwniez prawo do substytucji.
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Dochodzona kwotg 291 000,00 zt | naleZzy wplacié w nieprzekraczalnym termirie 14 dni od
doreczenia niniejszego wezwania na rachunek MILANOWSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA

WODOCIAGOW | KANALIZACH SP. Z 0.0, :_nr rachunku 03 1020 1042 0000 8002 0367
9545

Po bezskutccznym uplywie w/w terminu méj mocodawca wystapi na drog¢
postepowania sadowego celem wyegzekwowania swojego roszczenia.

Zalgczniki:

~ pelnomocuictwo;




