

***Harmonogram nr 9/2017 robót w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych
północnej strony miasta
przewidziany do wykonania w terminie 06 do 16 listopada 2017 roku***

| L.p. | Nazwa ulicy |
|-------------|--|
| 1 | Słowików |
| 2 | Jerzyków |
| 3 | Sowia |
| 4 | Marzeń |
| 5 | Myśliwska |
| 6 | Lipowa |
| 7 | Żytnia |
| 8 | Przyszłości |
| 9 | 3 Maja |
| 10 | Olszowa |
| 11 | Żukowska – uzupełnić zadolenia kruszywem |
| 12 | Macierzanki - uzupełnić zadolenia kruszywem |
| 13 | Lawendowa – usunięcie betonowej pozostałości grodzienia przy wjeździe |

W przypadku wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.