

**ANEKS nr 1**  
**z dnia 30.06.2021 r.**

do umowy nr W/272/145/OŚZ/148/21 z dnia 20.05.2021 roku

zawartej w Milanówku pomiędzy:

**Gminą Milanówek** z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP 5291799245, REGON 013269150,

reprezentowaną przez **Pana Piotra Remiszewskiego - Burmistrza Miasta Milanówka**

zwanym w dalszej części „**Zamawiającym**”

a

JARS S.A. z siedzibą Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000760973, NIP: 6751277082, REGON: 356544490,

reprezentowaną przez **– Wice Prezesa Zarządu**

zwaną w dalszej treści „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie także „**Stronami**” lub każdy z osobna - „**Stroną**”.

**§ 1.**

Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zmiany w umowie nr W/272/145/OŚZ/148/21 z dnia 20.05.2021 roku w ten sposób, że:

§ 3 o treści:

„3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do:  
1 seria badań do 30.06.2021 r.  
2 seria badań wraz z raportem do 10.12.2021 r.”

Otrzymuje brzmienie:

„3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do:  
1 seria badań do 30.07.2021 r.  
2 seria badań wraz z raportem do 10.12.2021 r.”

**§ 2.**

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

**§ 3.**

Wszelkie zmiany Aneksu dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

**§ 4.**

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) Wykonawca.

JARS S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
DS. HANDLOWYCH  
/-/

BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA  
/-/  
Piotr Remiszewski