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z dnia 30 stycznia 2023 r.

do umowy nr W/272/376/T1/377/22 z dnia 11 pazdziernika 2022 r.

zawarty pomiedzy:

Zamawiajagcym: Gming Milanéwek

z siedzibg w Milanéwku (05-822) przy ulicy Tadeusza Ko$ciuszki 45,

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Milanéwka z upowaznienia ktdrego dziala Pan Sebastian

Litewnicki ~ Sekretarz Miasta Milanéwka, na podstawie upowaznienia nr K.0052.5.175.2021

z dn. 02.12.2021r.,

przy kontrasygnacie Agnieszki Mazurek — Skarbnik Miasta Milan6wka,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

Konsorcjum Wykonawcow:

1) Milanowskim Przedsi¢biorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Spélkg z ograniczong
odpowiedzialno$cig, z siedzibg w Milanéwku (05-822) przy ul. Spacerowej 4, wpisang
do Rejestru Przedsi¢biorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Miasta Warszawy, XIV Wydzial Gospodarczy - Rejestrowy, pod nr KRS 0000407126, o
kapitale zakladowym w wysokosci 11 482 250,00 zi, NIP 5291799044, REGON 145962583,

reprezentowang przez: Pana Dariusza Kaczanowskiego — Prezesa Zarzadu (Lider
konsorcjum)
oraz

2) Panem Jerzym Cichockim zamieszkatym w ™ "~ = 20 7oLl LT e ot s T s
ST, prowadzacym dzialalno$§é gospodarcza pod firma Uslugl Ogélnobudowlane Jerzy
Cichocki
w Warszawie Wesolej (05-075), przy ul. Sikorskiego 97A wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, NIP 9191241563, REGON 950230144, (Partner
Konsorcjum), reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum

wspdlnie zwanych dalej ,, Wykonawca™.
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej Igcznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,,Strona”.
Reprezentanci Stron o$wiadczaja, ze s3 w pelni uprawnieni do zawarcia niniejszego Aneksu oraz,
ze ich umocowania nie wygasty ani nie zostaly ograniczone. W szczegdlnosci dzialajacy w imieniu

Wykonawcy o$wiadczaja, ze posiadajg wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbgdne
do skutecznego zawarcia niniejszego Aneksu oraz jego wykonania.
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Dziatajac na podstawie § 11 ust. 29 w zwigzku z§ § 11 ust. 27 pkt 1 umowy W/272/376/TL/377/22 z
dnia 11 pazdziernika 2022 r. oraz zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Strony oswiadczaja, ze
wprowadzaja zmiany do umowy nr W/272/376/T1/377/22 z dnia 11 paZzdziernika 2022 r. w ten
sposoéb, ze:

1. §7 ust. 1 pkt 1) w dotychczasowym brzmieniu:
,,1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej
Umowy sa:
1) po stronie zamawiajacego: Pani Marlena Tomasik, nr telefonu 22 758 30 61, wew. 233,
adres e-mail: marlena.tomasik@milanowek.pl oraz Przedstawiciel Zamawiajacego
wskazany przez Zamawiajgcego;

otrzymuje nast¢pujace brzmienie:

,,1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniej szej

Umowy s3:

1) po stronie zamawiajacego:
- Pani Aneta Karczewska-Maura, nr telefonu 22 758 30 61, wew. 247, adres e-mail:
aneta.karczewska-maura@milanowek.pl,
- Pani Marlena Tomasik, nr telefonu 22 758 30 61, wew. 233, adres e-mail:
marlena.tomasik@milanowek.pl,
- kazdy Przedstawiciel Zamawiajacego wskazany przez Zamawiajacego,”

2. §9 ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu:
,.9. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w
transzach za poszczegdlne wydzielone etapy realizacji inwestycji. Planuje sig nastepujace
podzialy na etapy, pod wzglgdem realizacji platnosci: {
1) etap 1. — prace dokumentacyjne — finansowane ze srodkéw wiasnych i/lub z budzetu |
Wojewodztwa Mazowieckiego - dopuszcza sig faktury czgsciowe, ‘

2) etap 2. — prace budowlane w tym:
a) Etap 2.1 — prace rozbiérkowe i przygotowawcze terenu inwestycji — finansowane ze srodkow
wiasnych i/lub budzetu z Wojewddztwa Mazowieckiego - dopuszeza sig faktury czesciowe,
b) Etap 2.2 (odpowiadajacy Etapowi 1 dotyczacemu dofinansowaniu z promesy) — prace budowlane
w zakresie:
— stan zerowy
— stan surowy
— instalacje i urzadzenia wewngtrzne kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe.
Platnos¢ za zakres z pkt. 2 jako ,,pierwsza transza promesy” w wysokosci nie wyzszej niz 50%
wartosci promesy, w przypadku gdy wartos¢ faktury za etap 2.2. przekroczy 50% wartosci
promesy, kwota zostanie wyplacona czgéciowo ze $rodkéw z promesy i czgsciowo z wkiadu
wlasnego i/lub z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego — nie dopuszcza sig faktur czesciowych;
c) etap 2.3 — prace budowlane w zakresie:
— instalacji i urzadzen wewngtrznych zaopatrzenia w cieplo, wentylacyjne,
elektroenergetyczne, teletechniczne i techniki informatycznej, urzadzenia transportu
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bliskiego oraz inne instalacje i urzgdzenia techniczne i specyficzne dla przedmiotowe;j

inwestycji,

— prace wykornczeniowe zewngtrzne,

— wykonanie przylaczy i instalacji zewngtrznych.
Platnos¢ za zakres z lit. ¢ finansowana ze srodkéw wiasnych i/lub z budzetu Wojewoddztwa
Mazowieckiego przy czym Zamawiajacy dopuszcza faktury cz¢sciowe;
d) etap 2.4. — prace budowlane oraz porzagdkowe w zakresie zagospodarowania oraz urzadzenia
terenu — finansowane ze srodké6w wiasnych i/lub z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego —
dopuszcza si¢ faktury cz¢sciowe,
e) etap 2.5. (odpowiadajgcy Etapowi 2 dotyczacemu dofinansowaniu z promesy) — prace budowlane
oraz inne w zakresie prac wykonczeniowych wewnetrznych i wyposazenia obiektu - platne jako
~druga (ostatnia) transza promesy” po zakonczeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego, w wysokosci nie nizszej niz pozostala do rozliczenia warto$é promesy. W
przypadku, gdy warto$é faktury za etap 2.5 bedzie wyzsza niz pozostata do rozliczenia wartos¢
promesy, wyplata nastapi czgsciowo ze $rodkéw z promesy i cz¢sciowo z wkiadu wiasnego i/lub z
budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego — nie dopuszcza sie faktur cz¢sciowych.”

otrzymuje nast¢pujgce brzmienie:
»9. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w transzach za
poszczegdlne wydzielone etapy realizacji inwestycji. Planuje si¢ nastepujace podzialy na etapy, pod
wzgledem realizacji ptatmosci:
1) etap 1. — prace dokumentacyjne — finansowane ze srodkéw wiasnych i/lub z budzetu
Wojewodztwa Mazowieckiego - dopuszcza si¢ faktury czg§ciowe,
2) etap 2. — prace budowlane w tym:
a) Etap 2.1 — prace rozbidrkowe i przygotowawcze terenu inwestycji — finansowane ze
$rodkéw wiasnych i/lub budzetu z Wojewddztwa Mazowieckiego - dopuszcza sig faktury
czesciowe,
b) Etap 2.2 (odpowiadajacy Etapowi 1 dotyczacemu dofinansowaniu z promesy) — prace budowlane
w zakresie:
- stan zerowy
— stan surowy
— instalacje i urzadzenia wewnetrzne kanalizacyjne, wodociagowe i gazowe.
Platnosé za zakres z pkt. 2 jako ,,pierwsza transza promesy” w wysokosci nie wyzszej niz 50%
warto$ci promesy, w przypadku gdy wartos¢ faktury za etap 2.2. pxiekroczy 50% warto$ei
promesy, kwota zostanie wyptacona czgs$ciowo ze Srodkéw z promesy i czgsciowo z wkiadu
wlasnego i/lub z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego — nie dopuszcza si¢ faktur czgsciowych;
¢) etap 2.3 — prace budowlane w zakresie:
— instalacji i urzadzen wewnetrznych zaopatrzenia w cieplo, wentylacyjne,
elektroenergetyczne, teletechniczne i techniki informatycznej, urzadzenia transportu
bliskiego oraz inne instalacje i urzadzenia techniczne i specyficzne dla przedmiotowe;j
inwestycji,
— prace wykonczeniowe zewng¢trzne,
Platnosé za zakres z lit. ¢ finansowana ze §rodkéw wihasnych i/lub z budzetu Wojewoddztwa
Mazowieckiego przy czym Zamawiajacy dopuszcza faktury czgsciowe;
d) etap 2.4 —prace budowlane w zakresie wykonania przylaczy i instalacji zewn¢trznych —
finansowane ze srodkéw wiasnych i/lub budzetu z Wojewodztwa Mazowieckiego - dopuszcza si¢
faktury czgsciowe,
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e) etap 2.5. — prace budowlane oraz porzadkowe w zakresie zagospodarowania oraz urzadzenia
terenu oraz prac porzadkowych — finansowane ze srodkéw wiasnych i/lub z budzetu Wojewddztwa
Mazowieckiego — dopuszcza sig faktury czesciowe,
e) etap 2.6. (odpowiadajacy Etapowi 2 dotyczacemu dofinansowaniu z promesy) — prace budowlane
oraz inne w zakresie prac wykoficzeniowych wewnetrznych i wyposazenia obiektu - platne jako
»druga (ostatnia) transza promesy” po zakorczeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego, w wysokosci nie nizszej niz pozostata do rozliczenia warto$¢ promesy. W
przypadku, gdy warto$¢ faktury za etap 2.5 bedzie wyzsza niz pozostata do rozliczenia wartos¢
promesy, wyplata nastapi czgsciowo ze §rodkéw z promesy i czgsciowo z wkladu wiasnego i/lub z
budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego — nie dopuszcza si¢ faktur czgsciowych.”
§2
Pozostale postanowienia Umowy nr W/272/376/T1/377/22 z dnia 11 pazdziernika 2022 r. pozostaja
bez zmian i zachowujg moc obowiazujacs.
§3
Aneks wchodzi w zycie z dniem 30.01.2023r.
§4
Aneks sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiajgcego.
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