
 
 

Urząd Miasta Milanówka: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj  

i wybuduj pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę 

parkingów Parkuj i Jedź w Milanówku” 

 

Ogłoszenie nr 560442599-N-2022 z dnia 10.11.2022 r. 

Milanówek: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: 

„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w 

Milanówku” w zakresie części nr 1 tj.: tj.: parking ,,Parkuj i Jedź’’ zlokalizowany przy ulicy 

Warszawskiej pomiędzy ulicami Brzozową a Smoleńskiego. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  

Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 551209-N-2020  

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540121134-N-2020  

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  
tak  

Numer ogłoszenia: 510182959-N-2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny 

00000000000000, ul. ul. Kościuszki  45, 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.  

Adres strony internetowej (url): www.milanowek.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Poprawa jakości 

powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w Milanówku” w 

zakresie części nr 1 tj.: tj.: parking ,,Parkuj i Jedź’’ zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej 

pomiędzy ulicami Brzozową a Smoleńskiego.  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

ZP.271.10.TOM.2020.JS  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa 



 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
1) Przedmiot zamówienia publicznego stanowi wykonanie dwóch parkingów na terenie 

miasta Milanówka w formule ,,zaprojektuj i wybuduj''. 2) Część projektowa przedmiotu 

zamówienia w zakresie każdego z parkingów obejmuje w szczególności: a) wykonanie 

wymienionych w poniższych punktach opracowań i usług: - projektów budowlanych – w 

ilości 5 egz., - projektów wykonawczych – w ilości 5 egz., - Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – w ilości 5 egz., - przedmiarów 

robót – w ilości 5 egz., - kosztorysów inwestorskich – w ilości 3 egz. b) uzyskanie wszelkich 

wymaganych prawem zatwierdzeń, opinii, uzgodnień, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także 

opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań 

uprawnionych podmiotów. c) Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem. d) 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Przedmiot umowy należy wykonać w formie 

papierowej w ilościach egzemplarzy określonych powyżej jak również elektronicznej po (2 

egz.) na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: - projekt budowlany, projekty 

wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), - przedmiary 

robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf), - STWiORB – w formacie 

(*.doc) oraz (*.pdf), - załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, 

pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym 

CD lub DVD w formacie (*.pdf) 3) Zamawiający wymaga ponadto aby: a) Wykonawca 

przekazał Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem umowy 

(zeskanowane każde opracowanie w odrębnych plikach opatrzonych nazwą danego 

opracowania np. plik o nazwie „projekt budowlany”, plik o nazwie „projekt wykonawczy”, 

itp.), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w 

formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki naniesione na papierze, w 

trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień; b) projekt budowlany został sporządzony zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1935) , a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 

2003 r. poz. 1126 ze zm.); c) projekty wykonawcze zostały sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 

ze zm.); d) projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych 

oraz sporządzenia przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; e) STWiORB zostaną 

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) f) przedmiary robót zostały sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 

ze zm.). g) kosztorysy inwestorskie zostały sporządzone w układzie branżowym jako 



 
oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie 

stanowił podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane. Należy go wykonać 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 4) Realizacja prac 

budowlanych zgodnie z zatwierdzonymi opracowaniami przygotowanymi na podstawie 

załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dalej w treści jako ,,PFU'' stanowiącego 

zał. nr 3 do SIWZ, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obejmować będzie: a) 

Parking nr 1 (część nr 1) – budowa mniejszego parkingu ,,Parkuj i Jedź'' zlokalizowanego 

przy ulicy Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową a Smoleńskiego; b) Parking nr 2 (część 

nr 2) – budowa większego parkingu Parkuj i Jedź, zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej, 

na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym, a rejonem skrzyżowania z ulicą Z. Herberta. 

2.Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – określa (w niżej 

wymienionym zakresie) wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w całym okresie jego realizacji, z 

uwagi na okoliczności, iż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 108 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”. W związku z tym: a) Zamawiający wskazuje 

rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie zatrudnienia 

(przez cały okres realizacji przedmiotu umowy) na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę oraz Podwykonawcę osób wykonujących: - wszelkie czynności, których rodzaj 

charakteryzuje przynależność do tzw. kosztów bezpośrednich; wymóg dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. 

pracowników fizycznych wykonujących pracę fizyczną (rozumianą jako wykonywanie 

czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się 

określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje 

wykonywania czynności administracyjno-biurowych), w szczególności obsługa maszyn 

budowlanych oraz wykonywanie prac remontowo montażowych Wymóg nie dotyczy w 

szczególności, osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych. b) Wykonawca (lub Podwykonawca), przed zawarciem umowy z 

Zamawiającym, przekaże Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji czynności, 

o których mowa w lit. a ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu 

pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. 

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – 

zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie. Jednocześnie: - Wykonawca zobowiązuje się, iż 

czynności określone w lit. a będą w całym okresie realizacji umowy wykonywane przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy; - 

przed zawarciem umowy z Zamawiającym oraz na każde ewentualne żądanie Zamawiającego 

(w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze), 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) dowody potwierdzające spełnianie 

wymagań dotyczących wykonywania (określonych w lit. a) czynności przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności zanonimizowane kopie umów o 

pracę lub oświadczenie własne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z 

Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy); - oświadczenie własne Wykonawcy 

(odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy) o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 



 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - zmiana osób wykonujących 

przedmiot zamówienia zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

trakcie trwania umowy jest możliwa po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o 

zamiarze dokonania takiej zmiany i uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych 

osób oraz dowodów, o których mowa tiret 2. i 3. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w 

terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. c) Zamawiający zastrzega 

sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku, o którym mowa w lit. a może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli w 

szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy dalej jako ,,PIP’’. d) W 

przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia 

warunku dotyczącego konieczności wykonywania czynności, o których mowa w lit. a przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, bądź Wykonawca nie przedstawi 

dokumentów o których mowa w lit. b tiret 2. lub przedłożone dowody nie potwierdzają 

postawionego warunku, Zamawiający naliczy stosowne kary umowne, których wysokość 

została określona we „Wzorze umowy”, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ”. e) 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia 

wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do 

dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie 

kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych 

między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również 

w stosunku do Podwykonawców. f) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, 

skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, lub nieprzedłożenie ich w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. g) Do każdej faktury składanej zgodnie z 

zasadami określonymi we Wzorze umowy, Wykonawca przedkładać będzie sprawozdanie z 

wykazem osób realizujących przedmiot zamówienia, a zatrudnionych przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę.  

 

II.4) Główny kod CPV: 45223320-5  

Dodatkowe kody CPV:  
71320000-7,  

71247000-1,  

71520000-9,  

71320000-7,  

45000000-7,  

45111291-4,  

45112710-5,  

45231000-5,  

45233222-1,  

71322000-1,  

45233120-6,  

45232452-5,  

45316213-1  

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 

ramowa/dynamiczny system zakupów:  



 
Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie: 1) do dnia 7 grudnia 

2020 r. – w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

pozwolenia na budowę, 2) do dnia 14 grudnia 2021 r. – w zakresie wykonania robót 

budowlanych.  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ 

NR: 1     

NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj 

pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów 

Parkuj i Jedź w Milanówku”. Parking nr 1 (część nr 1) – budowa mniejszego 

parkingu ,,Parkuj i Jedź'' zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej, pomiędzy 

ulicami Brzozową a Smoleńskiego  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY 

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 

18/09/2020  

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO 

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:  
ROBOKOP Grzegorz Leonowicz,  ,  ul. Dębowa nr 8 lok. 45,  05-822,  Milanówek,  kraj/woj. 

mazowieckie  

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 

1120000.00 PLN.  

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE  
 

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY  

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:  
25/10/2022  

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:  
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:  

Dokonano zmiany w zakresie terminu realizacji umowy na zasadach okreslonych uprzednio w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ precyzyjnie wskazanych we wzorze umowy i umowie 

zawartej z Wykonawcą.  

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:  

Zmiany dotyczyły realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy były one niezbędne i zostały spełnione przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp  

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:  

Zmiana umowy sposowodowana była okolicznościami, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć, a wartośc tej zminy nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w 

pierwotnej umowie.zostały spełnione przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy  

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:  
Zamawiający na podstawie stanu faktycznego i prawnego przedstawionego w pismach od 

Wykonawcy i protokole konieczności uznał wskazane w w/w dokumentach okoliczności za 

zgodne ze stanem faktycznym. Zamawiający nie posiada informacji wskazujących, że – mimo 

zaistnienia generalnych procesów gospodarczych przemawiających za potrzebą zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku umowy nr W/272/326/TOM/327/20 zmiana taka 



 
jest nieuzasadniona. Zdaniem Prokuratorii Generalnej RP gwałtowne, zdecydowanie 

przewyższające dotychczasowe trendy rynkowe i nieprzewidywalne zmiany cen materiałów i 

robót budowlanych obserwowane obecnie w Polsce w wyniku wojny w Ukrainie – na co 

m.in. powołuje się Wykonawca – pozwalają na dokonanie zmiany umowy na podstawie art. 

144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1843 ze zm.) . Tym samym zwiększenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za 

wykonanie prac budowlanych w ramach przedmiotu umowy należy Zamawiający uznał za 

uzasadnione. Kwota zwiększenia wynagrodzenia została zabezpieczona w Budżecie Miasta 

Milanówka na rok 2022 uchwałą nr 566/LXXI/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 30.09.2022 

roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok. Wykonawca złożył także umotywowane 

pismo o przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

Wykonawca w swoim wniosku wymienia 4 uzasadnienia dla swojego wniosku. Zamawiający 

uznał opisane w piśmie okoliczności za zgodne ze stanem faktycznym. Żadna z 

wymienionych okoliczności w przekonaniu Zamawiającego nie została zawiniona przez 

Wykonawcę. Tym samym wydłużenie terminu wykonania prac budowlanych w ramach 

przedmiotu umowy uznano za uzasadnione. Roboty branży drogowej o wartości 53 821,87 zł 

brutto, w tym roboty dodatkowe 20 982,87 zł i roboty zamienne 32 839,00 zł: wynikające z 

postanowień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie zawartych w decyzji nr 

WN.5152.2.43.2021.DM(4). Roboty branży sanitarnej o wartości 234 552,52 zł brutto, w tym 

roboty dodatkowe 0,00 zł i roboty zamienne 234 552,52 zł: zgodnie z zapisami PFU str. 4 

budowa odwodnienia miała obejmować wykonanie wpustów ulicznych, przykanalików oraz 

fragmentu kolektora wraz z podłączeniem do istniejącego odbiornika. Odbiornik dla 

projektowanej kanalizacji deszczowej miał stanowić kolektor projektowany według 

odrębnego opracowania (wskazany na rysunku 01 załączonym do PFU). W trakcie 

uzgadniania dokumentacji projektowej założone w PFU rozwiązanie nie zostało 

zaakceptowane, w związku z czym projektant zaprojektował rozwiązanie zamienne w postaci 

niezależnego odbiornika wód opadowych zbudowanego z drenażu rozsączającego z rur 

drenarskich wraz ze złożem filtracyjnym. Roboty branży teletechnicznej o wartości 69 831,55 

zł brutto, w tym roboty dodatkowe 69 831,55 zł i roboty zamienne 0,00 zł: wynikające z 

konieczności budowy kanału technologicznego. Wymienione w kosztorysie roboty 

dodatkowe i zamienne są konieczne do wykonania dla planowanej budowy parkingu. Roboty 

te nie były przewidziane z Programie funkcjonalno – użytkowym, a wykonać je może tylko 

firma realizująca zadanie podstawowe, gdyż nie można ich rozdzielić od siebie. Wyłonienie 

innego wykonawcy na wykonanie wymienionych robót dodatkowych i zamiennych oraz 

ewentualne przekazanie mu do wykonania części zamówienia wiązałyby się m.in.: z 

przestojem w pracy wykonawcy zadania podstawowego; koniecznością wprowadzenia 

dodatkowej koordynacji pracowników pomiędzy wykonawcami; protokolarnym 

przekazaniem placu budowy drugiemu wykonawcy oraz z powrotem wykonawcy zamówienia 

podstawowego, co powodowałoby konieczność wykonania co najmniej dwóch dodatkowych 

inwentaryzacji placu budowy. W rezultacie należałoby się spodziewać zarówno wydłużenia 

terminu wykonania zadania podstawowego, co mogłoby doprowadzić do utraty części lub 

całości dofinansowania, jak i większego podniesienia kosztów inwestycji. Byłoby to działanie 

nieuzasadnione ekonomicznie i prowadziłoby do niekorzystnego rozporządzenia finansami 

publicznymi.  
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