Umowa nr W/272/681/T1/686/23

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu 30 listopada 2023 r. w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanowek z siedzibg w przy ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milandéwek,

NIP 529-17-99-245, REGON 013269150,

reprezentowang przez Piotra Remiszewskiego — Burmistrza Miasta Milandwka,

przy kontrasygnacie

Pani Agnieszki Mazurek — Skarbnika Miasta Milandwka,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

PRI INSBUD-BIS Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Inzynierskiej 3, 05-800 Pruszkéw, NIP nr 5342590272,
nr REGON 381956370

adres do korespondenciji: j.w.

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS, z ktérego wynika
prawo do reprezentowania Wykonawcy — stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy):
Rafat Bystrzycki,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg dalej fgcznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna — ,Strong”.

Niniejsza Umowa (zwana dalej: Umowg) zostata zawarta w wyniku postepowania
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej w tresci jako:
,ustawa Pzp” prowadzonego pod sygnaturg nr ZP.271.2.9.2023.KM, pod nazwg: Budowa sieci
wodociggowej w ramach zadania "Projektowanie i budowa wodociagu w ul. Grudowskiej w
Milanéwku na odcinku Wiatraczna — Brwinowska".

Zadanie wykonywane jest w ramach subwencji ogdlnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe
inwestycji w zakresie wodociggdw i zaopatrzenia w wode, otrzymanej od Ministerstwa Finansow
oraz zadania inwestycyjnego o nazwie , Projektowanie i budowa wodociggu w Grudowskiej w

Milanowku na odcinku Wiatraczna-Brwinowska”.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg dalej facznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna - ,Strong”.
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Reprezentanci Stron oswiadczajg, ze s3 w petni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz,
Ze ich umocowania nie wygasty ani nie zostaty ograniczone. W szczegdlnosci dziatajgcy w imieniu
Wykonawcy oswiadczajg, ze posiadajg wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbedne do

skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji Postepowanie przeprowadzone zostato na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.) dalej jako ,,ustawa Pzp”’.

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY | ZASADY REALIZACII
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie sieci wodociggowej o

Srednicy DN 110x6,6 mm, sktadajgcej sie z czterech projektowanych odcinkdéw o dtugosci

catkowitej 457,5 m zgodnie z:

1) projektem budowlanym budowy dwdch odcinkdw sieci wodociggowe]j w ulicy Grudowskiej
pomiedzy ulicami Wiatraczng i Brwinowska wzdtuz toru kolejowego linii 48 Podkowa Lesna
— Milanéwek Grudéw w Milanéwku, zgodnie z pozwoleniem Wojewody Mazowieckiego nr
nr 445/SAAB/2023 z dnia 29.06.2023 r. uprawomocnionym dnia 14.09.2023 r. o dtugosci
362 m.;

2) projektem budowlanym budowy dwdéch odcinkdéw sieci wodociggowej w ulicach
Grudowskiej i Brwinowskiej w Milandwku, zgodnie ze zgtoszeniem do Starostwa Powiatu
Grodziskiego nr WAB 6743.1.125.2023 przyjetym bez sprzeciwu w dniu 04.08.2023 r. (L.Dz.
11079 z dnia 31.05.2023 r.), o dtugosci 95,5 m.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej zlokalizowane zostaty w liniach rozgraniczajgcych

ulicy Grudowskiej i Brwinowskiej pomiedzy ulicami Wiatraczng i Brwinowska na dziatkach:

— numerach ewidencyjnych: 3/1, 4/3,5/1, 23/1, 86/2 w obrebie 043 (07-02);

— o numerze ewidencyjnym 1 w obrebie 0043 (07-02);

— o numerze ewidencyjnym 1 w obrebie 0036 (06-15);

w jednostce ewidencyjnej 140501 1 Milanowek.

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru

zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie]. Teren inwestycji jest potozony w ,,Strefie
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zwyktej” Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w zespole Przyrodniczo —
Krajobrazowym, obejmujgcym teren Miasta Milanéwka. Odcinek sieci wodociggowej
zlokalizowany zostat w odlegtosci mniejszej od 15 metrow od pni dwdch pomnikéw przyrody. W
zwigzku z tym uzgodniono odstepstwo od zakazu ustanowionego Uchwatg Rady Miasta
Milandwka. Dla maksymalnej ochrony pomnikéw przyrody odcinek sieci wodociggowe] bedzie
wykonywany metodg bezwykopows, za pomocg przewiertdow sterowanych. Ponadto ze wzgledu
na zlokalizowanie poszczegdlnych odcinkdéw sieci wodociggowej na terenie linii kolejowej 48
Podkowa Lesna — Milanéwek Gruddw, w odlegtosci mniejszej od 20 m od toru kolejowego,
Wojewoda Mazowiecki udzielit zgody na odstepstwo od przepisu art. 53 ust. 2 oraz art. 54
ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r, poz. 1786 ze zm).

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wtgczy¢ do istniejgcego przewodu
wodociggowego na skrzyzowaniu ulic Wiatraczna i Grudowska oraz do istniejgcego przewodu
wodociggowego na skrzyzowaniu ulic Brwinowska i Grudowska.

Roboty projektuje sie wykonywac¢ mechaniczno — recznie. W 80 % mechanicznie, w 20%
recznie.

Powyzsza sie¢ wodociggowa zwana bedzie dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

Dodatkowo, zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okreslajg obowigzujgce w postepowaniu
zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), w tym Dokumentacja techniczna stanowigca
zatgcznik nr 3 do umowy.

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy.Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego (w szczegdlnosci wskazanego w § 2 ust 2 niniejszej Umowy), z dokumentacjg
projektows, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym. Jako dokumentacje projektowq nalezy rozumie¢
projekt budowlany wymieniony w §1 ust 1 pkt 1i 2.Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej

realizacji zamodwienia.

§2
OBOWIAZKI STRON W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy,

nalezy:
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1) uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu rzeczowo-finansowego, dalej zwanego
,,Harmonogramem’’;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

3) zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego, nad
realizacjg przedmiotu umowy;

4) organizacja narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezagcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedg odbywaty
sie w miare potrzeb, w dniach okreslonych przez Zamawiajgcego;

5) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robdt podlegajgcych zakryciu i robét zanikajgcych oraz
przeprowadzenie odbioréw.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach okre$lonego w umowie wynagrodzenia nalezy
wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami, a w szczegdlnosci w sposdéb zgodny z wymaganiami:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz.
2556);

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213);

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2015r. poz. 1775 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ze zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

7) innych obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci

zobowigzany jest do:
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1)

2)

3)
4)

5)

wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig zgodnie z pozwoleniem
wymienionym w §1 ust. 1 pkt. 1, zgtoszeniem wymienionym w §1 ust 1 pkt. 2,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,
przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i urzgdzen oraz bhp, przy uzyciu sprzetu,
urzgdzen i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, z
zachowaniem wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, w tym
w szczegdlnosci zapewniajgcych pracownikom $rodki ochrony indywidualne;j i
zbiorowej, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

ustanowienia kierownika budowy i kierownikow robét (jezeli bedg wymagani) oraz

prowadzenie na biezgco dziennika budowy;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy;

uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia

nadzoréw technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotow odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania i eksploatacji;

udziatu w spotkaniu koordynacyjnym wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po

podpisaniu Umowy, w sprawie omowienia zalecen do sporzgdzenia Harmonogramu

Rzeczowo-Finansowego, o czym Wykonaweca zostanie powiadomiony e-mailowo (na

adres wskazany w § 6 ust 1 pkt 2), minimum na 3 dni robocze przed spotkaniem.

Harmonogram przygotowany przez Wykonawce powinien uwzgledniaé:

a) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza wykonac poszczegdlne elementy robét,

b) termin rozpoczecia i zakoriczenia elementéw robot,

c) okreslenie przerobu (brutto) w uktadzie miesiecznym,

d) elementy robdt podlegajace czesciowemu fakturowaniu oraz wynagrodzenie
tytutem ich wykonania ze wskazaniem pozycji kosztorysow inwestorskich, ktore
sktadajg sie na wartos¢ danego elementu, koszty poszczegdlnych elementéw
powinny by¢ podane w cenach netto i brutto,

e) podziat na elementy robdét wykonywane sitami wtasnymi oraz elementy robét

wykonywane przez podwykonawcow.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

Ww. Harmonogram powinien by¢ przygotowany w ciggu 10 dni od dnia podpisania
umowy....

udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego w celu
omawiania probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien, o spotkaniu
koordynacyjnym Wykonawca zostanie powiadomiony (na adres e-mail wskazany w § 6
ust 1 pkt 2), na minimum na 3 dni robocze przed spotkaniem;

przekazania Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy
kosztorysu inwestorskiego Wykonawcy sporzgdzonego metodg kalkulacji
szczegotowej, w wersji papierowej i elektronicznej w formacie ath oraz formacie pdf;
prowadzenia robdt w sposdb niezaktdcajgcy spokoju okolicznych sgsiaddw i
niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét przez
Wykonawce nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swaj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu obowigzujgcych przepisdw prawa oraz do przektadania
Zamawiajgcemu dokumentéw stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajgcy ma
prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych
wyrobow, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami, a takze
z tych czesci robot, ktorych one dotyczg. Rezygnacija ta nastgpi niezwtocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika
budowy;

zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzgdowania wymaganego
do badania jakosci wyrobéw budowlanych oraz jakosci robot wykonanych z tych
wyroboéw;

zapewnienia wtasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym réwniez przestrzeganie wszystkich przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za

pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét;
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy i wykonane roboty, az do
czasu jego koncowego odbioru, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania
robdt w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkdw zapobiegawczych, aby nie
zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie;
dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za: wtasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drég
dojazdowych oraz uszkodzenia drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do
ich naprawienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

opracowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt projektow czasowej zmiany
organizacji ruchu na okres wykonywania robét i uzgodnienie tych projektéw z
wtasciwymi jednostkami, wykonania wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem
czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wtasciwe oznakowanie
oraz prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych do terenu budowy oraz utrzymanie
tych drég w czystosci, wg uzgodnionych projektow;

utrzymywania w czasie realizacji robét terenu w stanie bez przeszkéd
komunikacyjnych, usuwania zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci. Odpady i Smieci
powstate w wyniku wykonywania robét beda wywozone przez Wykonawce, na
biezgco, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy;

pozyskania — wtasnym staraniem — sktadowiska (miejsca zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatéw pochodzacych z robét;

ponoszenia kosztéw zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztéw
zwigzanych z ewentualng potrzebg pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze
poza terenem budowy, kosztéw zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcego
drzewostanu, kosztéw poboru niezbednych mediéw, np. wody i energii elektrycznej
oraz odprowadzenia $ciekow;

stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robot, norm i przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony przyrody
beda obcigzaty Wykonawce;

uzgodnienia z witascicielami sgsiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia
czesci terenu koniecznej do przeprowadzenia robot oraz poniesienia wszelkich

kosztow z tym zwigzanych;
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

zapewnienia w razie koniecznosci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i
odbioréw przez odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robot i
po ich wykonaniu;

przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z
ktorych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich
wiascicielom lub zarzgdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;
uporzadkowania terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy
na dzien odbioru korncowego;

w razie koniecznosci wymiany gruntu, odwodnienia wykopdw oraz wykonania
wszelkich tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem terenu budowy oraz terendw przylegtych;

uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopdw (w razie koniecznosci) oraz zawarcia
umowy cywilnoprawnej z administratorem odbiornika wod z pompowania wykopow
(w razie koniecznosci);

wszelkie materiaty lub urzadzenia przed wbudowaniem muszg bezwzglednie uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Warunkiem uzyskania akceptacji jest przedtozenie
wniosku materiatowego szczegdétowo opisujgcego charakterystyki danego zasobu wraz
z dokumentami poswiadczajgcymi zgodnos¢ materiatéw i urzadzen z wymogami
opisanymi w dokumentach zamodwieniowych (projekt, specyfikacje techniczne, inne),
w szczegolnosci atestami, wynikami badan laboratoryjnych, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci w zaleznos$ci od wymogdéw indywidualnie okreslanych przez
Zamawiajgcego lub ustanowionego inspektora nadzoru;

w przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce
wszystkich robét i innych wydatkow niezbednych do zrealizowania Przedmiotu
Umowy na warunkach okreslonych niniejszg umowa i wynikajgcych z dokumentow,
powstate réznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem
Wynagrodzenia.

posiadania waznej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu ww. polise — najpdzniej przed wprowadzeniem na budowe.
W przypadku uptywu okresu waznosci polisy Wykonawca jest zobligowany j3

zawrzeé/przedtuzyé, zas uwierzytelniong kserokopie przedtozy¢é Zamawiajgcemu.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ww. polise — najpdzniej ostatniego dnia
uptywu okresu waznosci dotychczasowej polisy.

28) posiadania ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich nieprzewidzianych
zdarzen losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkow oraz strat w wysokosci nie
mniejszej niz 500 000,00 obowigzujgcego w okresie prowadzenia robdt budowlanych,
nie pdzniej niz od dnia wprowadzenia na budowe, do dnia odbioru technicznego.
Najpdzniej przed wprowadzeniem na budowe Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu
wyzej wymieniong polise. W przypadku uptywu okresu waznosci polisy Wykonawca
jest zobligowany jg zawrzeé/przedtuzyd, zas uwierzytelniong kserokopie przedtozy¢
Zamawiajgcemu. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ww. polise — najpdzniej
ostatniego dnia uptywu okresu waznosci dotychczasowe;j polisy.

4. Prace zwigzane z budowg wodociggu odbywac sie bedga przy zachowaniu ruchu kotowego i
pieszego.

5. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w
zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robét
bedacych przedmiotem zamdwienia.

6. Wykonawca na czas prowadzenia prac zapewni (w miare mozliwosci) dostep do posesji
przylegtych dla witascicieli i ich pojazdéw oraz stuzb komunalnych, porzadkowych i
bezpieczenstwa. Ponadto, do obowigzkow wykonawcy naleze¢ bedzie powiadomienie
Mieszkancow przebywajgcych na posesjach przylegtych do terenu prowadzenia prac o
terminie ich rozpoczecia, (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem) poprzez wrzucenie
zawiadomien do skrzynek pocztowych oraz ustawienie w widocznym miejscu tablicy. W
sytuacji braku mozliwosci zapewnienia dostepu do poszczegdlnych posesji (z uwagi na
uwarunkowania zwigzane z postepem prac) wtasciwi mieszkancy zostang powiadomieni o
tym fakcie przez Wykonawce, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, w przypadku
niedotrzymania obowigzku powiadomienia mieszkarnca, Wykonawca poniesie wszelkie
konsekwencje wynikajgce z roszczen mieszkarncéw, w tym zwigzane ze zmiang
Harmonogramu prac w zwigzku z koniecznoscig udostepnienia mozliwosci dojazdu do dane;j

posesiji.
§3

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE

1. Zamawiajgcy, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci polegajgce na
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wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.:
Dz. U.z 2023 r. poz. 1465), dalej w tresci jako: , Kodeks pracy” albo ,Prawo pracy” t.j. czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych (pracownicy fizyczni), w
szczegolnosci prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, z wytgczeniem przypadku gdy ww.
czynnosci sg wykonywane w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, bede wykonywane
w ramach uméw o prace.

Ponadto, powyzszy wymaog nie dotyczy w szczegdlnosci: oséb kierujgcych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatdow budowlanych, operatoréow sprzetu
na budowie.

Wykonawca na kazde ewentualne zgdanie Zamawiajgcego (w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze), przedstawi Zamawiajgcemu dowody

potwierdzajgce spetnianie wymagan (przez Wykonawce lub Podwykonawce) dotyczacych

wykonywania ww. czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace:
a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikéw
lub

b) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.’

Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem wykonywania prac

budowlanych przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie (zgodne z zatgcznikiem nr 4 do Umowy)

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Zmiana 0sob, o ktédrych mowa w ust. 1 jest mozliwa po uprzednim zawiadomieniu

Zamawiajgcego

o zamiarze dokonania takiej zmiany, zapis ust. 3 odpowiednio podlega zastosowaniu.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe

o prace, zgodnie z ust. 2 i/lub nieprzedtozenie ich w terminie okreslonym w ust. 3 bedzie

traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

! Kopia uméw/inne dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) (tj. nie powinny zawieraé w szczegélnosci adreséw, nr PESEL oraz wysokosci

wynagrodzenia pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o

prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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6. Ponadto, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
i/lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do
przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

7. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
zastrzezonej
w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA | PODMIOTU TRZECIEGO
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z-udziatem-Podwykenaweédw/bez udziatu
podwykonawcow:
1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcdw (zmiana osdb, danych kontaktowych Podwykonawcéw lub oséb
do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji umowy,
2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane
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realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zamowienia

publicznego do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane:

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo w
ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za jej
akceptacje przez Zamawiajgcego.

. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy

o Podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo lub sprzeciw do przedtozonej

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej
wymienionych przypadkach, gdy:

1) projekt umowy/poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy zawierac bedzie
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych,

postanowien dotyczgcych warunkédw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla Podwykonawcy
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7.

mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

2) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w szczegdlnosci gdy:
a) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/ poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii umowy wartosci naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane prace, wyzszej niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac
wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli dotyczy);

b) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/ poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy okresu gwarancji krotszego niz okres gwarancji oferowany przez
Wykonawce;

c) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/ poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

d) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

e) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy terminu wykonania robdt niezgodnego z terminem wynikajgcym
z umowy miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag.

3) w projekcie umowy/ poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy zawarty zostat
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia projektu

umowy/poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo

lub jej zmian zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia albo sprzeciw do umowy

o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku

okreslonym w ust. 6 pkt 2 lit. a)-e) .

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wytagczeniem umoéw o Podwykonawstwo o wartosci
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mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego — niniejsze wytgczenie
nie dotyczy umow o Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

9. Wykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy rowniez Wykonawcy.

10. W okolicznosciach okreslonych w ust. 8, termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
wskazany w tym ustepie, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11. W przypadku uméw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 465 i n.
ustawy Pzp.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zaptata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 lub koniecznos¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

15. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
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3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymog udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli
odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres: rekojmi, gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar
umownych.

16. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
odpowiednio roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

17. Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego, udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcdow.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzyé wykonanie czesci robét Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.

18. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen

finansowych z Podwykonawcami.

19. Wykonawca wykona bez udziatu Podmiotu trzeciego.

§5
CZAS TRWANIA UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamowienia w ciggu 7 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
§6
OSOBY UPOWAZNIONE DO REPREZENTACJI STRON

1. Wykaz oséb do kontaktow w sprawach merytorycznych do niniejszej umowy s3:
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1) po stronie Zamawiajacego: Tomasz Okon, nr telefonu 22 758 30 61 wew. 252, adres e-
mail: tomasz.okon@milanowek.pl
2) po stronie Wykonawcy: Rafat Bystrzycki nr telefonu: _, adres e-mail: -
3) Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie Inspektor nadzoru budowlanego —
dane Inspektora zostang przekazane Wykonawcy niezwtocznie po zawarciu umowy z
inspektorem.
Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru budowlanego bedzie posiada
uprawnienia budowlane w wymaganej specjalnosci.
4) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: Rafat Bystrzycki nr
telefonu: _, adres e-mail: _
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane
W wymaganej przez Zamawiajgcego specjalnosci.
Ww. osoba powinna biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W przypadku gdy wskazana
osoba nie wykazuja sie biegtg i fachowg znajomoscia jezyka polskiego, Wykonawca jest
zobowigzany zapewnic¢ co najmniej jednego ttumacza jezyka polskiego, zapewniajgcego
state, biegte i fachowe ttumaczenie w kontaktach miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do odbioru prac stanowigcych przedmiot
umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
nie s uprawnione do zaciggania zobowigzan finansowych.
Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie drogg korespondencji
pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 1.
Zmiana ktoérejkolwiek z 0oséb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) nie wymaga aneksu do
umowy, a jedynie oswiadczenia Strony w formie pisemnej lub z zachowaniem formy
elektronicznej.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt 4) stanowi zmiane umowy i moze by¢ dokonana
zgodnie z ponizszymi postanowieniami:
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4), wytaczenie w
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig zgoda Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci, pod warunkiem, ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie

spetniata warunki okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Zamawiajgcy moze
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zazadac od wykonawcy zmiany osoby o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4) jezeli uzna, ze osoba ta
nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do
zmiany osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji przedmiotu
umowy musi spetnia¢ wymogi okreslone w SWZ oraz spetniaé¢ warunki, jakie byty podstawa
do oceny oferty na poziomie nie nizszym, jak osoba zmieniana.

6. Do czynnosci prawo ksztattujacych majg zastosowanie ogolne zasady reprezentacji.

§7
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem:
1) odbioréw zanikowych — beda roboty zanikajgce oraz roboty ulegajgce zakryciu, proby i
sprawdzenia;
2) odbioréw czesciowych —bedg odbiory zakoriczonych elementéw robét, zgodnie z
Harmonogramem;
3) odbioru koricowego — bedzie potwierdzenie wykonania catego Przedmiotu Umowy,
oraz wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy;
4) odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego — bedzie stan techniczny Przedmiotu Umowy
w okresie gwarancji.
2. W przypadku odbioréw robdt zanikowych:
1)Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednoczes$nie
informujac o tym Zamawiajgcego;
2) witasciwi Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty ww. zgtoszenia przez Kierownika Budowy.

3. W przypadku, gdy roboty, o ktorych mowa w ust. 2 nie zostang zgtoszone do odbioru przez
Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do umozliwienia Przedstawicielowi Zamawiajgcego sprawdzenia wykonania
ww. robét poprzez ich odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie. Jesli
Przedstawiciele Zamawiajgcego potwierdzg, iz roboty zostaty wykonane w sposdb prawidtowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia robét do stanu przed ich odkryciem. Jesli
Przedstawiciele Zamawiajgcego stwierdzg, ze ww. roboty zostaty wykonane w sposéb
nieprawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowo wykonanych robét

oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposdb. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i
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ponowne wykonanie robdt, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢
w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. 0Odbidr zakoriczonych elementéw Harmonogramu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego
elementu robadt, ktorego szczegdtowy zakres i wartosc okreslone zostaty w Harmonogramie
Rzeczowo Finansowym. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. W przypadku
realizacji danego elementu Harmonogramu przez Podwykonawce, w czynnosciach
odbiorowych bierze udziat przedstawiciel Podwykonawcy. Warunkiem przystgpienia do
odbioru zakonczonego elementu Harmonogramu jest zgtoszenie przez Kierownika Budowy,
gotowosci do odbioru tego elementu wpisem do Dziennika Budowy oraz przedtozenie do
wgladu Zamawiajgcemu wynikdéw przeprowadzonych przegladdw, préb i sprawdzen, badan,
pomiarow i dokumentow dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie materiatow,
wyrobow i urzagdzen wbudowanych w odbierany element Harmonogramu.

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawcy
przystepuje do przegladu technicznego zgtoszonego do odbioru elementu
Harmonogramu. W ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przedstawiciel
Zamawiajgcego przedstawia wynik dokonanego przeglagdu w Protokole z przegladu
technicznego.

2) Nie czesciej niz raz w miesigcu zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Kierownika budowy protokét odbioru zakonczonych elementéw Harmonogramu, ktéry
bedzie dotyczyt elementéw Harmonogramu, ktore uzyskaty pozytywny przeglad
techniczny, o ktérym mowa powyzej. W przypadku realizacji danego elementu
Harmonogramu przez Podwykonawce, w czynnosciach odbiorowych bierze udziat
przedstawiciel Podwykonawcy. Protokét odbioru zakoriczonych elementow
Harmonogramu bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury na
zasadach okreslonych w umowie.

3) Za date zakonczenia danego elementu Harmonogramu uwaza sie:

[0 W przypadku zgtoszenia danego elementu Harmonogramu do odbioru i uzyskania
pozytywnego przegladu technicznego — date zgtoszenia danego elementu
Harmonogramu do odbioru;

[l W przypadku zgtoszenia danego elementu Harmonogramu do odbioru i uzyskania
negatywnego przegladu technicznego — date potwierdzenia usuniecia
nieprawidtowosci i uzyskania powtérnego pozytywnego przegladu.

5. W przypadku odbioru koncowego, Wykonawca:
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1) przeprowadzi przed czynnos$ciami odbioru wymagane préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

2) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane préby
i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt 1) oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, bedzie oznaczato osiggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

3) przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg w 2 egz. w formie papierowe;j i
elektronicznej w 1 egz. w formacie otwartym: ,dwg”, ,doc”, ,xIs” (w zaleznosci od
charakteru dokumentac;ji) oraz w formacie zamknietym ,,pdf”, nie pdzniej niz na 3 dni przed
zgtoszeniem do odbioru koricowego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatow i wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) gwarancjami producentdw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz
urzgdzenia techniczne,

c) niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych
srodkdéw trwatych do eksploatacji i na majgtek wtasciwym jednostkom
organizacyjnym,

d) wymagang inwentaryzacjg geodezyjng,

e) pozostatymi dokumentami niewymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, ze w przypadku zgtoszenia robot do odbioru koncowego
i uzyskania w toku czynnosci odbiorowych adnotacji poczynionych w protokole odbioru o
wadach i uwagach datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data potwierdzenia
usuniecia nieprawidtowosci. W przypadku brak adnotacji w protokole odbioru o wadach lub
uwagach, datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data, w ktérej Wykonawca
zgtosit gotowos¢ do odbioru korncowego.

Do odbioru koricowego inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ protokot
przegladu sieci wodociggowej. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac pod nadzorem

wiascicieli poszczegdlnych sieci pokryje Wykonawca
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8. Ustala sie, ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowien ust. 5 — powotfa Komisje
odbiorowg oraz wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni
roboczych od daty osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu bedg
przystugiwaty nastepujace uprawnienia, w przypadku:
1) wad nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru
z uwzglednieniem wad i usterek koniecznych do usuniecia, czynigc o tym stosowne
adnotacje;
2) wad nie nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujac przy tym prawo do
naliczania kar oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

10. Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego jest przekazanie przez
Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzgdzonej dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajacej ewentualne uwagi przedstawicieli Zamawiajgcego jak rowniez innych
dokumentow wymaganych w mysl niniejszej umowy i obowigzujgcych przepisow.
Kompletnos$¢ dokumentow powykonawczych potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego.

11. Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzgdzony zostanie protokdt, ktory powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.

12. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokofu odbioru koncowego, a
koriczy po uptywie 60 *miesiecy od dnia podpisania ww. protokotu odbioru koficowego.

13. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazgda¢ od Wykonawcy, w
ramach wynagrodzenia za Przedmiot umowy usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie
Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i rozmiar koniecznych do usuniecia wad. W przypadku
nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bedzie mogt
usung¢ wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy. W przypadku nie wptacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztdw usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie dochodzit
ich od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mys| przepisow Kodeksu cywilnego (Dz. U

z. 2023, poz. 1610 ze zm.), zwany dalej: ,Kc”.

2 Zamawiajacy okresli zgodnie z trescig oferty Wykonawcy
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§8

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci 158 500,00 zt netto, wraz z podatkiem 23 % VAT, co facznie
stanowi kwote brutto w wysokosci 194 955 zt (stownie: sto dziewiecdziesigt cztery tysigce
dziewiecset piecdziesiat piec tysiecy ztotych).
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone
przez Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslone w
dokumentach postepowania i nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji umowy, z
wyjgtkiem okolicznosci okreslonych w §11 umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Zaptata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonana zostanie na podstawie poprawnie
wystawionych i doreczonych faktur VAT za roboty faktycznie zrealizowane i uprzednio
odebrane, zgodnie z §7 umowy.
Strony umowy dopuszczajg mozliwo$é wystawiania faktur czeSciowych, nie czesciej niz raz
w miesigcu w oparciu o protokoty odbioru czesciowego tj. odbioru zakonczonych elementéw
Harmonogramu, podpisane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Kierownika Budowy. tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze
przekroczyé 85% zawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu umowy (zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym).
Ostateczne rozliczenie umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej wystawionej przez
Wykonawce po zakonczeniu, zgtoszeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych w § 7 umowy.
W przypadku wykonania robot wytgcznie przez Wykonawce obowigzkiem Wykonawcy jest
ztozenie oswiadczenia, ze przy wykonywaniu zamdwienia nie korzystat z udziatu
Podwykonawcow.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow
o Podwykonawstwo (Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw), ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie
realizowana z zastrzezeniem koniecznosci przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia

Wykonawcy oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
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w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczagcymi Przedmiotu Umowy zostaty

uregulowane, w okreslony ponizej sposéb:

1) Wykonawca, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce,
Podwykonawece i Dalszego Podwykonawce w protokole stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoty po
podpisaniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i
Podwykonawce bedga stanowity podstawe do wystawienia faktur;

2)pierwsza cze$¢ wynagrodzenia bedzie podlegata zaptacie w catosci bezposrednio na
rachunek Bankowy Wykonawcy. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikajace z drugiego i nastepnych protokotow jest
przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom wynikajgcego z poprzednich protokotéw;

3)w przypadku faktury kornicowej, Wykonawca w terminie najpdzniej 3 dni przed uptywem
terminu pfatnosci faktury koicowej przez Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajgcemu
dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce w terminach okreslonych odpowiednio
w ust. 7 pkt 3 dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom oraz w ust. 7 pkt 3 dowoddéw zaptaty petnego wynagrodzenia wynikajgcego
z umow zawartych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami — Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom
z faktur Wykonawcy, w celu dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom. Zasady szczegotowe dokonania ptatnosci bezposredniej regulujg zapisy § 4
ust. 11-14 umowy.

9. Faktury beda wystawiane na Gmine Milanéwek (zgodnie z danymi zawartymi w komparycji
umowy). Faktury zostang dostarczone do siedziby Gminy Milanédwek. Zamawiajgcy moze
skorzystac¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwigzku z realizacjg postanowienn umowy
w formie elektronicznej. Odbior faktur w formie elektronicznej realizowany jest za
posrednictwem internetowej platformy, z ktérej po zarejestrowaniu sie, mozna pobrac faktury
bezposrednio lub mozna skorzystac z przestania faktury z platformy na wskazany przez
Zamawiajgcego adres e-mail sekretariat@milanowek.pl.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug,

NIP 5342590272 i jest uprawniony do wystawiania faktur.

11. Termin zaptaty faktur Wykonawcy ustala sie na 30 dni kalendarzowych liczonych od daty
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dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur. Za dzien zaptaty

faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi przela¢ na

wskazany w fakturze Wykonawcy rachunek, okreslong kwote.

12. Za nieterminowg realizacje prawidtowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystugujg odsetki

ustawowe za opodznienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, ze Wykonawcy nie

przystugujg odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiajgcego w celu dokonania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

§9
KARY UMOWNE

1. Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z terminem wskazanym w § 8 ust 1 Umowy;

za zwtoke w usunieciu wad i usterek za dany element Harmonogramu dotkniety wadami w
wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu roboét lub kosztorysu w wysokosci
5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

za nieobecno$¢ prawidtowo powiadomionego uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy
na naradzie koordynacyjnej, 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

za kazdy dzien zwtoki przekazaniu Zamawiajgcemu kopii protokotéw wprowadzenia od
gestoréw infrastruktury technicznej (sieci i urzadzen liczony od dnia podpisania protokotu)
znajdujgcych sie w pasie drogowym w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia

umownego brutto;
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8) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia warunkéw, o
ktorych mowa w §4 umowy Zamawiajgcy naliczy 500,00 zt brutto za kazdy przypadek,

9) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe niz
wskazang w ofercie Wykonawecy albo niespetniajgcg wyman okreslonych w § 6 ust 5, w
wysokosci 20 000,00 zt brutto;.

10) w przypadku realizacji zamodwienia publicznego przez cztonka konsorcjum, ktéry na etapie
wykazywania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu nie wykazat posiadania
wymaganego przez Zamawiajgcego doswiadczenia jak rowniez w sytuacji gdy Wykonawca
polegajac na doswiadczeniu podmiotu za pomoca, ktdrego wykazat spetnienie warunku
udziatu w postepowaniu, wykonuje przedmiot zaméwienia samodzielnie, sitami wtasnymi
bez udziatu tego podmiotu na potencjat, ktérego powotywat sie na etapie weryfikacji
doswiadczenia — Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
catkowitego brutto, za kazdy dzien realizacji Przedmiotu Umowy bez udziatu konsorcjanta
posiadajgcego wymagane doswiadczenie lub odpowiednio bez udziatu podmiotu na zasoby
ktorego Wykonawca sie powotywat,?

11) w przypadku nieprzedtozenia polisy Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 2 ust 3 pkt 27)
lub 28) Umowy — 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu przedtuzonej waznosci polisy, o ktérej
mowa w § 2 ust 3 pkt 27) lub 28) Umowy — 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw, o ktorych mowa w § 3 ust 2
Umowy — 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

14) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w § 3 ust
3 Umowy — 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 13 ust 5 lub 6 Umowy — 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

16) w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktdrym mowa w § 6 ust. 5 Umowy — 10
000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
1) braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy

stwierdzony przypadek.

* Zapis dot. przypadku gdy Umowe podpisuje Konsorcjum lub przypadku gdy Wykonawca powotuje sie w

ofercie na potencjat podmiotu trzeciego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
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2) Nieprzedtozenia, Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo,
ktorej sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

3) Nieprzedtozenia, w terminie 7 dni od dnia podpisania, Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

4) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa
w § 4 ust. 10 Umowy lub braku wprowadzenia zastrzezern Zamawiajgcego do projektu
umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych w wysokosci 3 000,00 zt brutto
za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
lub zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych o tresci
nieuwzgledniajgcej zastrzezen Zamawiajgcego.

4. Zaptata kary umownej moze nastgpic, poprzez potrgcenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy
przez Zamawiajgcego z nieuzasadnionych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 8 ust 1
Umowy.

6. Kary umowne podlegajg taczeniu, z zastrzezeniem, ze tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku przekroczenia okreslonej
maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajgcemu stuzy¢ bedzie prawo odstgpienia
od umowy.

7. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych od Wykonawcy oraz naprawienia
szkody pozostatej po zaptaceniu przez Wykonawce kary umownej.

8. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

9. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokotach
z przegladu w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad

na koszt Wykonawcy.
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§10
ZMIANY UMOWY
. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien niniejszej umowy.

Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w zwigzku z zaistnieniem

okolicznosci prawnych (w szczegdlnosci budowlanych z zakresu ochrony srodowiska),

ekonomicznych lub technicznych, ktérych wystapienia Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, za ktdre zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcych
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z SWZ.

W sytuacjach okre$lonych w ust. 2 Strony, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych

interesow, zasady rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodny

zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych
okolicznosci na dotychczasowe prawa i obowigzki.

Okolicznosci, okreslone w ust 2, nie moga by¢ wywotane przez ktorgkolwiek ze Stron ani nie

mogg by¢ przez Strony zawinione i muszg wywotywac ten skutek, iz Umowa nie moze by¢

wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegdlnosci z uwagi na razacg strate grozacg Stronom
badz jednej ze Stron lub niemoznos¢ osiggniecia celu Umowy albo tez wykonanie Umowy
bedzie istotnie utrudnione dla jednej badz obu jej Stron.

Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej Umowy polegajgcych na

przedtuzeniu terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie

ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego w zwigzku z ze stanem epidemiologicznym, epidemia
(np. COVID), stanem wojennym, wojng;

2) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy;

3) sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z inwazjg Rosji na Ukraine, ktére wptywaja lub
mogg wptynac na nalezyte wykonanie Umowy. Strony Umowy niezwtocznie, wzajemnie
informuja sie o wptywie tych okolicznosci, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic;

4) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkédw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, przy czym za szczegdlnie
niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy uznac takie warunki, w ktérych prowadzenie

robot jest niemozliwe pod wzgledem bezpieczenstwa lub bytoby nieprawidtowe ze wzgledu
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na wymogi umowionej technologii lub zasadami sztuki budowlanej;

5) sity wyzszej, kleski zywiotowej;

6) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajacych sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na
terenie budowy;

7) niewypatdéw i niewybuchow;

8) wykopalisk archeologicznych, ktére nie byty przewidziane w SWZ;

9) w przypadku koniecznosci odpompowywania wody z miejsca robdt w razie ewentualnego
wystepowania kurzawek lub z powodu ponadnormatywnych opaddw, powodujgcych
zalanie miejsca robot;

10) dziatan i zaniechan organdéw wtadzy publicznej, w tym zmiany urzedowych interpretacji
przepisow dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy;

11) dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamowienia;

12) gwattownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej, -
powszechnej niedostepnosci surowcéw badz materiatéw;

13) koniecznosci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na
realizacje Przedmiotu Umowy;

14) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z wyzej opisanych okolicznosci, kazda ze Stron Umowy

moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujgca

zobowigzana jest ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie do 10 dni roboczych od

dnia zaistnienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci oraz potwierdzi¢ powstate okolicznosci

majgce wptyw na zmiane terminu realizacji Umowy w formie opisowej i wtasciwie umotywowa¢é

(protokét koniecznosci wraz z uzasadnieniem).Termin realizacji Umowy, wskazany w § 5, moze ulec

zmianie o czas nie dtuzszy niz czas opdznienia.

6.

Jezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy —
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany Umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji

zamowienia, o czas niezbedny zwigzany z ww. okolicznosciami.
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Ponadto, warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej Umowy bedzie potwierdzenie
powstatych okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokdt koniecznosci
wraz z uzasadnieniem).

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen

zobowigzana jest do wykazania zaistniatych okolicznosci majacych wptyw na zmiane terminu

realizacji umowy.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 439 ust 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé

dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w zakresie zmiany wysokosci catkowitego

wynagrodzenia brutto w przypadku istotnych zmian ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z

realizacjg Przedmiotu Umowy w celu przywrdcenia stanu rownowagi ekonomicznej miedzy

stronami, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez

Wykonawce.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy okresla:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia nastepuje, gdy wskaznik cen towardow i ustug konsumpcyjnych
ogdétem w ostatnim kwartale w stosunku do poprzedniego kwartatu podany w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego przekracza wartos¢ 103,0;

2) okresy, w ktérych moze nastepowac zmiana wynagrodzenia Wykonawcy — raz na kwartat,
pierwsza zmiana nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy;

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust 1 — 20%.

4) Okreslenie wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia
oraz okreslenie okresow, w ktérych moze nastepowac zmiana nastepuje na podstawie
analizy poréwnawczej kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 7) do kosztorysu
inwestorskiego opracowanego z uwzglednieniem zmienionych cen materiatéow lub kosztow i
w nawigzaniu do termindw wykonywania poszczegélnych prac wynikajgcych z aktualnego
harmonogramu.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 -4

ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,

z ktérym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw

dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.
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10. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 8 z wnioskiem o zmiane Umowy wystepuje

11.

12.

Wykonawca:

1) wniosek powinien zawiera¢ zakres proponowanej zmiany, uzasadnienie oraz przedstawienie
dowoddw, iz wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej oraz ze miaty one
rzeczywisty i wymierny wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Jesli z wniosku nie wynikajg powyzsze okolicznosci, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce
do uzupetnienia wniosku w terminie 14 dni;

2) brak uzupetnienia wniosku lub uzupetnienie niezgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

3) Zamawiajgcy nie jest zwigzany zgdaniem wniosku i w przypadku uznania, ze okolicznosci te
nie wystepujg lub wptywajg na koszty Wykonawcy w mniejszym zakresie, moze on oddali¢
whniosek Wykonawcy lub uwzgledni¢ go w mniejszym zakresie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaniechania czesci robét tj. rezygnacji z wykonania pewnego

zakresu robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie

niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy

lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego z

zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % pierwotnej wartosci

umowy, o ktorej mowa w § 8 ust 1.

W przypadku opisanym w ust 11, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu.. Podstawg

okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokot

koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy, Wykonawce, a takze zatwierdzony przez

Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,

zawierajacy pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu Wykonawcy. W przypadku gdy

zaniechany zakres robét, wynikajgcych z dokumentacji, nie zostat uwzgledniony przez

Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot

podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w

oparciu o dokumentacje techniczng. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robét zostanie

okreslony na podstawie kosztorysu szczegétowego sporzgdzonego w oparciu o ww. przedmiar

z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych
sktadnikdw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;
b) ceny materiatéw — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j

o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
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14.

SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzgdzania oferty i zawierajgcych ceny zakupu, a
w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym;

c) ceny sprzetu — wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzadzania oferty, a
w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do

umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia robét zamiennych lub dodatkowych, jezeli nie

modyfikujg ogdlnego charakteru Umowy oraz jezeli ich wprowadzenie jest konieczne do
prawidtfowego wykonania Umowy lub jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa lub bezpieczeristwa wykonywania robét budowlanych lub usprawnienia
procesu budowlanego, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem lub inzynierem
mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub dodatkowych — w wysokosci nie wiekszej
niz 20 % pierwotnej wartosci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust 1.

Podstawg okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne lub dodatkowe bedzie
protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowe;j,
podpisany przez Kierownika budowy, Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
zawierajgcy zakres robot przyjety w kosztorysie, stanowigcym podstawe obliczenia ceny w
ofercie oraz zakres robot podlegajgcych wykonaniu, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — bedg tozsame z wielkoscig tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatdow - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu,

a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu — wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie,

a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych

z Zamawiajacym.
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15. W przypadku jesli wynikajgcy z dokumentacji zakres robét podlegajacych zamianie nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu
robét podlegajgcego zamianie zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w
oparciu o dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za ten zakres robdt zostanie obliczone
odpowiednio w sposéb okreslony w ust. 14.

16. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedg stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do
umowy.

17. Wykonawca do uzasadnienia okolicznosci zmian Umowy opisanych w niniejszym paragrafie
Umowy moze zataczy¢ (katalog przyktadowy):

1) analize rynku potwierdzajgcg brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy;

2) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ustugodawcy);

3) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢,
ktore wptywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

4) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktdrych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian Przedmiotu Umowy ma wptyw na
termin wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

6) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu
lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcéw, dystrybutoréw
lub producentow sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktérych
nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany);

7) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, optat administracyjnych, sagdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang umowy;

8) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg

mozliwo$¢ wykonania umowy.
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18. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Umowy przez Stron, w okolicznosciach opisanych
w ust 5 lub 6 lub 11 lub 13 niniejszej Umowy druga Strona jest zobowigzana w do
ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane;

2) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien lub dowoddw wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego
wezwania;

3)

4) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;
odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

19. Ponadto, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust 1 Umowy, jesli bedg one miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, w
przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

20. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 19 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

21. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 20 obejmowaé
bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,
jeszcze nie wykonano.

22. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

23. Zmiana zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

24. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do zmiany
na realizacje umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespdt ekspertdw w celu uzyskania
niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespot ekspertéw jest powotywany za

zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow ponosi Strona
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whnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony

whnioskujgcej o zmiane umowy byto prawidtowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga

Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertdéw nie uprawniajg do zmiany

wynagrodzenia umowy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstapi¢ od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych
przez ustawe Pzp i ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kc Zamawiajgcy i Wykonawca moze
ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia
umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w kazdym przypadku razgcego
naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce. Do razgcych naruszen postanowiert umowy
zalicza sie w szczegolnosci:

1) Wykonawca nieterminowo lub nienalezycie wykonuje Przedmiot Umowy;
2) przekroczenia limitu kar umownych 15 % catkowitego umownego wynagrodzenia brutto;

3. Odstgpienie w sytuacjach okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako dokonane z winy
Wykonawcy.

4. Zamawiajacemu stuzy prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

5. Do podstawowych naruszen, ktdre mogg skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od catosci
lub czesci umowy, zalicza sie w szczegdlnosci naruszenie przez Wykonawce postanowien
umowy o postugiwaniu sie Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

1) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust. 11 umowy lub
koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5,00 % wynagrodzenia catkowitego brutto umowy,

2) Wykonawca podzleca catos$¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub
wynikajgcej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajgcego.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron:
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1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;

2) Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujace sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robdt wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego
z zastrzezeniem jednak, ze jesli na skutek odstgpienia od realizacji umowy sporzadzenie
inwentaryzacji nie bedzie konieczne, wéwczas czynnosci dokonane na skutek odstgpienia
zostang utrwalone w formie protokotu ze szczegétowym opisem stanu realizacji robot
umozliwiajgcym oszacowanie ich ewentualnej wartosci;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy zabezpieczy
przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca
nie jest odpowiedzialny;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robot urzgdzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie jest
odpowiedzialny, obowigzany jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujacg wartosc
wykonanych robét.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastgpito
odstgpienie od umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wtasnym zakresie szkéd, spowodowanych
niewtasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, lub w razie nie
wywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztéw w przypadku naprawienia
tych szkdd przez Zamawiajgcego.

10.Jezeli roboty budowlane nie beda mogty by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore, ani

Zamawiajgcy, ani Wykonaweca nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko
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wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robét wykonanych.

11.0dstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12.
GWARANCIJA | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na zasadach okreslonych w Kc na okres 60
miesiecy (okres gwarancji/ zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy) na wykonane roboty oraz
zastosowane materiaty, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét.

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego, a konczy
po uptywie 5 lat od dnia podpisania ww. protokotu odbioru koricowego.

3. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazgda¢ od Wykonawcy, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 8 usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie
wskazujgc zakres i rozmiar koniecznych do usuniecia wad. W przypadku nie usuniecia wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy bedzie moégt usunag¢ wady we
wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W przypadku nie wptacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztow usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie dochodzit ich
od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mys| przepiséw Kc.

4. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pisSmie.

6. Strony umowy dokonajg przegladu w okresie gwarancji co najmniej raz w roku, a stwierdzone
wowczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 8 ust 1 Umowy.

§13.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy w formie ubezpieczeniowej gwarancji w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 9 747,75 zt (stownie: dziewied tysiecy siedemset
czterdziesSci siedem oraz 75/100).

2. W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrdcone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koricowego
wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, potwierdzonych
protokotem odbioru koicowego bez uwag, a pozostata czesé, tj.: 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie do 15 dni po uptywie okresu zabezpieczenia
roszczen z tytutu gwarancji.

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie gwarancji
jakosci, Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust. 2 (30 % wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy), z przeznaczeniem na usuniecie wad.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian powodujgcych wydtuzenie terminu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu
zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry
przedtuzono termin realizacji zamodwienia.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji w jednej z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2
— 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamdwienia, na skutek wprowadzenia zmian
do niniejszej umowy, albo w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania
robot, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy oryginat aneksu do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny termin na przedtozenie w/w dokumentow.

7. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 lub 6 bedzie skutkowato

naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej.

§ 14.
DORECZENIA
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1.

1.

Wszelkie oswiadczenia Stron w czasie wykonania umowy muszg by¢ doreczone albo wystane na
adres Stron lub odpowiednio na adres e-mail okreslony w § 6 ust. 1 umowy, przy czym Strony

zobowigzuja sie do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencji.

. W razie uchybienia obowigzkowi okreslonemu w ust. 1 powodujgcego zwrot korespondencji

wysytanej na podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za doreczong w dacie jej
zwrotu, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym

adresem.

§15

OBOWIAZEK INFORMACYINY
Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), dalej RODO,
Zamawiajgcy informuje, ze Tozsamos¢ i dane kontaktowe Administratora: Administratorem
danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z udzieleniem zamdwien publicznych jest Urzad
Miasta Milanowka, ul. KosSciuszki 45, 05-822 Milanéwek, tel. 22 758 30 61, e-mail:
miasto@milanowek.pl.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczgcych
przetwarzania danych osobowych kontaktowac sie mozna z Inspektorem Ochrony Danych Panig
Joanng Trusinska za posrednictwem poczty e-mail: biuro@inbase.pl lub pod numerem
telefonu: 22 350 01 40.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: Celem przetwarzania danych osobowych jest
przeprowadzenie procedury udzielenia zamowienia publicznego, w szczegdlnosci weryfikacja
okolicznosci uzasadniajgcych wykluczenie Wykonawcy z postepowania. Podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne
do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze.
Okres przechowywania danych: Dane osobowe przechowywane bedg przez okres niezbedny do
realizacji celéw okreslonych w pkt3, czyli przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia, w przypadku wykonawcéw, ktérym Zamawiajacy nie udzielit
zamoéwienia. W przypadku wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza:
okres rowny okresowi gwarancji i rekojmi, nie krétszy jednak niz do dnia rozstrzygniecia

roszczen stron. Dane osobowe sg archiwizowane zgodnie z instrukcjg kancelaryjng
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obowigzujgcg u administratora oraz ustawg z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorcow: Dostep do danych osobowych moga

uzyskac organy lub podmioty upowaznione na podstawie odrebnych przepisow, a takze

podmioty, ktére na podstawie zawartych przez administratora umoéw, Swiadczg ustugi zwigzane

z przetwarzaniem danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub

podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz

art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych.

Prawa oséb, ktérych dane sg przetwarzane: Osoby, ktérych dane osobowe sg przetwarzane

przez Urzad Miasta Milandwka w zwigzku z udzielaniem zaméwien publicznych majg prawo do

ztozenia wniosku:

1) na podstawie art. 15 RODO o dostep do danych oraz mogg zgdac od administratora
informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie
obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspdtmiernie
duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu;

2) na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, ktére sg nieprawidtowe
lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatacznikdéw;

3) na podstawie art. 17 RODO o usuniecie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

4) na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystgpienie z
zgdaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu;

5) na podstawie art. 20 RODO o przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane
przetwarzane sg na podstawie zgody i w sposob zautomatyzowany.

6) na podstawie art. 21. RODO o sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jezeli podstawag
przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora.
Administrator nie bedzie juz mégt przetwarzac tych danych osobowych, chyba ze wykaze, ze

istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, ktére wedtug
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7.

10.

11.

prawa uznaje sie za nadrzedne wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktérej dane
dotyczg lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
Gdy przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie zgody osoby, ktdrej dane dotyczg, majg
Panstwo prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie, bez wptywu na zgodnos¢ z
prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
Osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych
narusza przepisy prawa.
Zamiar przekazania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej:
Dane nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej z
wytgczeniem sytuacji wynikajgcych z przepiséw prawa.
Informacja o wymogu podania danych: Obowigzek podania przez Wykonawce danych
osobowych o0sdb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego. Konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Prawo zamowien publicznych.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator
nie bedzie podejmowac decyzji w sposdb zautomatyzowany, w tym profilowac przetwarzanych
danych osobowych.
Strony niniejszej umowy oswiadczajg, ze zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporzgdzeniem" lub
RODO), udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe 0sdb je reprezentujgcych: imie, nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail oraz oséb uczestniczagcych w wykonywaniu zaméwienia lub
odpowiedzialnych za realizacje niniejszej umowy po kazdej ze stron: imie, nazwisko,
stanowisko, numer telefonu, adres, e-mail.
W zwigzku z wykonaniem umowy Administrator bedzie przetwarza¢ dane osobowe
reprezentantow stron wystepujgcych przy zawarciu umowy oraz przedstawicieli
zaangazowanych w realizacje umowy (pracownikéw lub wspotpracownikéw drugiej strony).
Przetwarzanie danych osobowych bedzie sie odbywa¢ w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) .Prawnie uzasadnionym interesem

Administratora jest realizacja zawartej umowy, realizacja biezgcego kontaktu i wspotpracy
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12.

13.

14.

15.

16.

1.

zawodowej zwigzanej z przedmiotem dziaftalnosci Administratora oraz ustalenie i dochodzenie
roszczen lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko
Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych bedzie sie odbywac takze w celu
wykonania obowigzkéw prawnych cigzgcych na Administratorze, wynikajgcych w szczegdlnosci
z przepiséw podatkowych i rachunkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

Wskazane w ust. 10 dane bedg przetwarzane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie
beda przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzezeniem ust. 15
niniejszego paragrafu.

Strony oswiadczaja, ze stosujg Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia.
Strony maja prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach okreslonych przepisami prawa.

Odbiorcami ww. danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie
dokumentacja z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub dokumentacja z
realizacji zadania, w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Dane osobowe bedg przechowywane, przez caty czas trwania umowy az do uptywu okresu
przedawnienia roszczen z niej wynikajgcych, a nastepnie dane bedg archiwizowane przez okres

wynikajgcy z odpowiednich przepiséw prawa.

8§16
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kc, ustawy Pzp,

Prawa budowlanego i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Zamawiajacy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich

sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji umowy lub pozostajgcych

w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze negocjac;ji.

. Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sadowa, zobowigzana jest do skorzystania

z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania

cywilnego, tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;j.
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4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod
rozstrzygniecie Sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga byc¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

7. Zafaczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

8. Umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla

Wykonawcy i 3 dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
1. Odpis KRS albo CEIDG
2. Oferta Wykonawcy
3. Dokumentacja techniczna projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczajgcych ulicy Grudowskiej i Brwinowskiej pomiedzy ulicami Wiatraczng i
Brwinowska:
1) projektem budowlanym budowy dwdch odcinkdw sieci wodociggowe]j w ulicy
Grudowskiej pomiedzy ulicami Wiatraczng i Brwinowskg wzdtuz toru kolejowego linii 48
Podkowa Lesna — Milanéwek Grudéw w Milandwku, zgodnie z pozwoleniem Wojewody
Mazowieckiego nr nr 445/SAAB/2023 z dnia 29.06.2023 r. uprawomocnionym dnia
14.09.2023 r. o dfugosci 362 m.;
2) projektem budowlanym budowy dwdéch odcinkéw sieci wodociggowej w ulicach
Grudowskiej i Brwinowskiej w Milandwku, zgodnie ze zgtoszeniem do Starostwa Powiatu
Grodziskiego nr WAB 6743.1.125.2023 przyjetym bez sprzeciwu w dniu 04.08.2023 r. (L.Dz.
11079 z dnia 31.05.2023 r.), o dtugosci 95,5 m.
na dziatkach:
4. Zatacznik nr 4 do Umowy — Oswiadczenie o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace
Przygotowat: Tomasz Okon, Katarzyna Marzoch

Klasyfikacja budzetowa: Dziat 400 Rozdziat 40002 §6050
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr......zawartej

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE
O zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace
Oswiadczam, ze osoby wskazane w § 3 ust 3 Umowy wykonujgce bezposrednio czynnosci w trakcie

realizacji umowy tj.:

sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca

1974r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

Na potwierdzenie powyzszego oswiadczenia przedktadam wykaz oséb zatrudnionych na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

Lp. | Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o | Wymiar etatu

pracownika prace

Miejscowos¢, data
podpis osoby uprawnionej do
sktadania os$wiadczen

woli w imieniu Wykonawcy
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